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Art. 1 OBJET DU MARCHE
OGGETTO DEL CONTRATTO D’APPALTO

Le Pouvoir Adjudicateur attribue au Titulaire du marché, qui I'accepte, I'exécution de travaux de
consolidation d’'un mur en magonnerie et de sécurisation de la falaise Flaminio dans la partie
Nord/Ouest de la villa Strohl-Fern selon le projet joint en annexe 7 et conformément aux regles de
construction en vigueur.

Les travaux doivent étre réalisés dans le plein respect des activités d'enseignement effectuées sur le
site par le Pouvoir Adjudicateur.

Le marché vise l'exécution « clé en main » des travaux décrits en détail dans les documents
contractuels joints en annexes.

A cet effet, il est expressément entendu entre les parties que le présent marché, attribué au Titulaire
du marché, est global et forfaitaire sans révision possible des quantités et comprend, a titre
d'exemple sans caractére exhaustif, toute activité et/ou prestation d'organisation du chantier,
d'approvisionnement des matériaux, ainsi que les travaux, y compris les travaux provisoires, les
équipements, les installations les équipements nécessaires a la sécurité, et, en définitive, tout ce qui
est requis et nécessaire pour la livraison « clé en main », sans exclusion ni exception, de maniére a
permettre au Pouvoir Adjudicateur d'obtenir la documentation de conformité a la fin des travaux,
conformément aux dispositions Iégales et réglementaires en vigueur.

Le Titulaire du marché garantit que tous les travaux deécrits dans les documents seront exécutés par
ses propres moyens et sous sa responsabilité, et qu’il dispose de ses propres capitaux, moyens et
équipements nécessaires a leur exécution.

Codes CPV : 45262620-3 et 45243110-6

L’Ente appaltante affida al Titolare, che accetta, I'esecuzione delle opere per il consolidamento di un muro in
muratura e la messa in sicurezza della falesia Flaminio nella parte Nord/Ovest di villa Strohl-Fern, secondo il
progetto in allegato 7 in tutto rispondente alla vigente normativa edilizia.

I lavori dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle attivita scolastiche dell’Ente appaltante.

L’appalto regolato dal presente contratto ha per oggetto I'esecuzione - con formula “chiavi in mano” — dell’opera
descritta in dettaglio negli allegati documenti contrattuali.

A tal fine resta espressamente inteso tra le parti che il presente appalto viene affidato al Titolare “a corpo” e
non “a misura” e comprende, in via esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi attivita e/o servizio di
organizzazione del cantiere, di approvvigionamento dei materiali, nonché le opere, anche provvisionali, le
attrezzature, gli impianti, le prestazioni edili ed impiantistiche e insomma tutto quanto si richieda e sia necessario
per la consegna chiavi in mano, nulla escluso o eccettuato in modo da consentire all’Ente appaltante
l'ottenimento dell’agibilita a fine lavori, conformemente alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia.

Il Titolare garantisce che tutte le opere descritte nei documenti saranno eseguite mediante propria
organizzazione e gestione, nel senso di disponibilita di propri capitali mezzi ed attrezzature necessari
all’esecuzione delle stesse.

Codici CPV : 45262620-3 et 45243110-6



Art. 2 NORMES GENERALES ET MODALITES D’EXECUTION
NORME GENERALI E MODALITA DI ESECUZIONE

Le Titulaire du marché s’engage a réaliser tous les travaux, ouvrages et fournitures nécessaires a
I'exécution du marché, tels que mieux identifiés dans le CCT, dans les plans, le calendrier des travaux
et dans la DPGF, lesquels documents, diment signés par les Parties, sont joints au présent marché.

Pour tout ce qui n’est pas prévu et qui n’est pas cité dans le présent document (CCA) et dans les
annexes susmentionnées, les Parties conviennent de se référer expressément aux lois en vigueur.

En signant les piéces du marché, le Titulaire du marché déclare avoir examiné en détail les plans du
projet, et les considére comme exécutables selon les regles de I'art, compte tenu également de I'état
des lieux, et de toutes les conditions locales de transport et de circulation.

Il Titolare si obbliga a eseguire tutti i lavori, le opere e gli approvvigionamenti necessari alla realizzazione
dell'opera, come identificati nel CCT, nei disegni di progetto, nel cronoprogramma dei lavori e nel computo
metrico (DPGF), i quali documenti, sottoscritti dalle parti, sono allegati al presente contratto d’appalto.

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del presente documento (CCA) e dai
succitati allegati, le parti fanno concorde ed esplicito riferimento alle vigenti normative.

Con la sottoscrizione del presente contratto d’appalto, il Titolare dei lavori dichiara di avere esaminato
dettagliatamente il progetto e di ritenerlo eseguibile a perfetta regola d’arte, tenendo anche conto dello stato dei
luoghi nonché di tutte le condizioni di trasporto e viabilita locali.

Art. 3 EXECUTIONS EN CAS DE DISCORDANCE
ESECUZIONI IN CASO DI DISCORDANZA

En cas de discordance dans linterprétation des piéces du marché, les Parties conviennent que le
Titulaire du marché est tenu de consulter le Directeur des travaux avant d’adopter toute solution que
ce soit ou de démarrer les travaux.

Ai fini dell’interpretazione del documenti di gara, le parti convengono che qualora sia presente una discordanza, il
Titolare e tenuto a consultare il Direttore dei lavori prima di adottare qualsiasi soluzione o iniziare la lavorazione.

Art. 4 MONTANT DU MARCHE
IMPORTO DELL’APPALTO

Le Prix déterminé forfaitairement pour les travaux et fournitures visés dans le présent marché a la
charge du Titulaire du marché pour la réalisation globale des ouvrages s’éléve a :



Ce prix s’entend ainsi ventilé :

e Pour les travaux € o,
e Pour les frais de sécurité €
e TVAA22% € o

En signant le présent marché, le Titulaire du marché reconnait la rémunération des prix proposés, tels
que ceux établis pour les Frais de Sécurité, et déclare avoir évalué dans sa soumission toutes les
circonstances, y compris les circonstances liées a I'environnement, qui affectent ou peuvent affecter
les colits des matériaux, de la main-d'ceuvre, du transport et de tout ce qui est nécessaire a l'exécution
des ouvrages.

Le prix sera versé par le Pouvoir Adjudicateur au Titulaire du marché conformément aux dispositions
de l'Art. 23 .

Il Prezzo determinato quale corrispettivo forfettario per le prestazioni e forniture contrattuali del Titolare in
relazione alla globale e definitiva realizzazione dell’opera come interamente appaltata ammonta a:

€ e IVA inclusa

Tale prezzo deve intendersi cosi suddiviso:

e perilavori € i,
e per gli oneri della sicurezza €
e Jjvaal22% € o,

Con la firma del presente contratto d’appalto, il Titolare riconosce la remunerativita dei prezzi offerti, come quelli
fissati per gli oneri della sicurezza, e dichiara di avere valutato nell’'offerta tutte le circostanze, anche ambientali
che influiscono o possano influire sui costi dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti e di quant’altro
occorra per I'esecuzione dell’'opera.

Il prezzo sara versato dall’Ente appaltante al Titolare come stabilito all’Art. 23

Art. 5 REVISION DES PRIX
REVISIONE DEI PREZZI

Le prix de l'offre (a part en cas de force majeure) convenu en tant que montant du marché est fixe et
invariable et s'applique pour toute la durée du marché.

Aucune maodification ou révision des prix ne sera due au Titulaire du marché, méme pas en cas de :

e erreurs ou omissions de la part du Titulaire du marché dans l'estimation des travaux a
réaliser ;



e erreurs, omissions ou autres inexactitudes contenues dans la documentation mise a la
disposition du Titulaire du marché par le Pouvoir Adjudicateur, méme avant la signature
du présent marché ;

e activités supplémentaires (autres que celles expressément prévues dans le marché) que
le Titulaire du marché est tenu d’exécuter aux fins de I'exécution correcte et ponctuelle
des ouvrages, et ne résultant pas de variantes demandées par le Pouvoir Adjudicateur par
écrit ;

e contraintes organisationnelles liées a I'accés au site ;

o divergences entre I'état réel du batiment et ce qui est observable dans les plans du projet
(annexe 8) ;

o difficultés d’exécution des travaux résultant de causes non prévues par le Titulaire du
marché lors de 'examen des documents du marché ou de la vérification de I'état des lieux

e connaissance insuffisante de la part du Titulaire du marché des conditions
environnementales du site ;

e incidence des journées non ouvrables en raison de conditions météorologiques
défavorables ne relevant pas de la "Force Majeure" ;

e autres circonstances ne relevant pas de la responsabilité du Titulaire du marché.

| prezzi dell'offerta (tranne in caso di forza maggiore) pattuito come prezzo dell’appalto € da intendere come
fisso e invariabile e si applicano per tutta la durata dell'appalto.

Nessuna modifica o revisione dei prezzi sara dovuta a favore del Titolare, neppure in caso di:

e errori ed omissioni occorsi da parte del Titolare nella stima dell’'opera da realizzare,

e errori, omissioni o altre inesattezze contenute nella documentazione messa a disposizione del
Titolare dall’Ente appaltante, anche nella fase precedente alla sottoscrizione del presente
contratto d’appalto;

e  attivita ulteriori (rispetto a quelle espressamente previste dal contratto d’appalto) che il Titolare
si trovi costretto ad eseguire al fine della corretta e tempestiva realizzazione dell'opera, non
derivanti da varianti richieste scritte dall’Ente appaltante;

e costrizioni organizzative legate all’accesso al cantiere;
e difformita tra lo stato di fatto e quanto rilevabile negli elaborati del progetto (allegato 8);

e (difficolta di esecuzione dei lavori derivanti da cause non previste dal Titolare in sede di esame
dei documenti contrattuali ovvero di verifica dello stato dei luoghi;

e insufficiente conoscenza da parte del Titolare delle condizioni ambientali della zona dove
insiste il cantiere;

e incidenza di giornate non lavorate per condizioni climatiche avverse non rientranti nelle cause
di “Forza Maggiore”.

e Altre circostanze anche non imputabili al Titolare.



Art. 6 MISE A DISPOSITION DU SITE
CONSEGNA DEL CANTIERE

La mise a disposition du site, sous réserve des dispositions prévues ci-apres, est d’ores et déja fixée
au 3 mars 2025 avec le droit pour le Pouvoir Adjudicateur de reporter celle-ci pour un maximum de 60
(soixante) jours.

En cas de report du démarrage des travaux, le calendrier sera révisé entre les Parties a la date
effective de mise a disposition du site.

Au moins 10 (dix) jours avant la date susmentionnée, le Directeur des travaux confirmera par écrit au
Titulaire du marché et au Coordinateur de la sécurité la date, I'heure et le lieu.

La mise a disposition du site sera diment constatée dans un ordre de service, rédigé en double
exemplaire, et signé par le Directeur des travaux et le Titulaire du marché ou par son représentant
mandaté par écrit. Le délai prévu pour 'achévement des travaux commence a compter de la date dudit
ordre de service.

5 (cinq) jours avant la date de livraison du chantier, le Titulaire du marché doit remettre au Pouvoir
Adjudicateur les polices d’assurance visées a I'Art. 15 du CCA, ainsi que le certificat de régularité
sociale. La méme obligation s’applique au Titulaire du marché en ce qui concerne la transmission de la
documentation susmentionnée relative a ses sous-traitants, qui doit avoir lieu avant le démarrage
effectif des travaux et, en tout état de cause, au plus tard 10 (dix) jours aprés la date d’approbation des
sous-traitants par le Pouvoir Adjudicateur.

La consegna del cantiere, salvo quanto infra, resta fin d’ora fissata per il giorno 3 marzo 2025, con facolta
dell’Ente appaltante di posticipare la stessa fino ad un massimo di 60 (sessanta) gg.

In caso di posticipazione dell’inizio dei lavori, il cronoprogramma dovra essere rivisto tra le parti alla data reale di
consegna del cantiere.

Con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla suddetta data il Direttore dei lavori, confermera, con
comunicazione scritta al Titolare ed al Coordinatore per la sicurezza, giorno, ora e luogo.

Della consegna del cantiere sara redatto un ordine di servizio, in duplice copia, sottoscritto dal Direttore dei lavori
e dal Titolare, o da un suo rappresentante a cio autorizzato per iscritto. Dalla data dell’ordine di servizio decorre il
termine utile per il compimento dei lavori.

5 (cinque) giorni prima della data di consegna del cantiere, il Titolare deve consegnare all’Ente appaltante le
polizze assicurative di cui all’Art. 15 del CCA nonché il certificato di regolarita contributiva. Lo stesso obbligo fa
carico al Titolare per quanto concerne la trasmissione della documentazione, precedentemente richiamata, delle
proprie imprese subappaltatrici che dovra avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre 10
(dieci) giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell’Ente appaltante, del subappalto.



Art. 7 SUSPENSION ET REPRISE DES TRAVAUX - PROLONGATION EXECUTION
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Si des événements naturels et/ou humains, qui ne sont pas dus a la force majeure ou a de simples
exigences du Pouvoir Adjudicateur, empéchent temporairement la poursuite réguliére des travaux, ou
les rendent inappropriés, le Pouvoir Adjudicateur a le droit incontestable d'ordonner la suspension des
travaux et d'en ordonner la reprise dés que les raisons de la suspension ont cessé d'exister.

Jusqu'a un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours de suspension des travaux, méme non consécutifs, le
Titulaire du marché n'a droit a aucune compensation ou indemnité.

En revanche, si la suspension des travaux se prolonge au-dela des 90 (quatre-vingt-dix) jours
susmentionnés, les deux parties auront le droit de résilier le marché sans indemnité, par un préavis a
envoyer a |'autre partie conformément aux conditions contractuelles.

Si, au contraire, le Titulaire du marché, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, n'est pas en
mesure d'achever les travaux dans les délais fixés, il peut demander une prolongation motivée qui, au
cas ou elle serait considérée justifiée, sera accordée par le Pouvoir Adjudicateur dans un délai de 30
(trente) jours a compter de la réception, aprés avoir entendu l'avis du Directeur des travaux, a
condition que les demandes soient recues avant I'expiration desdits délais.

Dans tous les cas, la durée de la suspension accordée a pour effet de retarder d'autant la date de
livraison du chantier.

Pour justifier tout retard dans I'achévement des travaux ou dans le respect des délais fixés dans le
calendrier, le Titulaire du marché ne peut jamais en attribuer la cause, en tout ou en partie, a d'autres
entreprises, sociétés, fournisseurs ou sous-traitants.

Sont exclues les suspensions des travaux autres que celles mentionnées dans le présent article et
sauf cas de force majeure tels que définis ci-apres.

Qualora eventi naturali e/o umani, comunque non provocati da cause di forza maggiore o semplici esigenze
dell’Ente appaltante, impediscano in via temporanea la regolare prosecuzione dei lavori, o la rendano comunque
non opportuna, sara in facolta insindacabile dellEnte appaltante di ordinare la sospensione dei lavori
disponendone la ripresa una volta cessate le ragioni che determinano la sospensione.

Fino al termine di 90 (novanta) giorni di sospensione dei lavori, anche non consecutiva, non spettera al Titolare
alcun compenso o indennizzo.

Viceversa, nel caso in cui la sospensione dei lavori dovesse protrarsi oltre il predetto termine di 90 (novanta)
giorni, entrambe le parti avranno facolta di risolvere il contratto d’appalto senza indennita con comunicazione da
inviarsi all’altra parte secondo le forme e le modalita contrattualmente previste.

Qualora viceversa il Titolare, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata una proroga che, se ritenuta giustificata, € concessa dall’Ente
appaltante, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano
prima della scadenza dei predetti termini.

In ogni caso la durata della sospensione concessa, avra per effetto di ritardare per lo stesso tempo che essa la
data della consegna dei lavori.
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A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal cronoprogramma, il
Titolare non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte, imprese, fornitori o sub appaltatori.
Sono esclusi altri casi di sospensione dei lavori oltre a quelli citati nel presente articolo e salvo cause di forza
maggiore di cui al successivo.

Art. 8 CAS DE FORCE MAJEURE
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

En plus de ce qui est expressément visé a l'art. 7 (pour incapacité de livrer le chantier), en cas
d'événements de force majeure (tels que, strictement a titre d'exemple et sans caractére exhaustif :
guerre, tremblement de terre, inondation, insurrection ou émeute, mesures gouvernementales
affectant la capacité ou la possibilité des parties d'exécuter le contrat, incendies non causés
directement ou indirectement par une négligence ou une faute intentionnelle de la partie, et autres
causes similaires) qui empéchent ou rendent extrémement contraignante pour l'une ou l'autre des
parties I'observation des délais d'exécution du contrat, celle des parties qui est empéchée d'exécuter
ou rendue excessivement contraignante par de tels événements sera dégagée de toute responsabilité
pour retard ou inexécution.

La partie affectée par un événement de force majeure doit notifier par écrit a l'autre partie la
survenance de l'événement de force majeure au plus tard 48 (quarante-huit) heures aprés sa
survenance.

Si I'événement de force majeure ne se poursuit pas (ou si I'on peut raisonnablement s'attendre a ce
qu'il ne se poursuive pas) pendant une période supérieure a 90 (quatre-vingt-dix) jours, les parties ne
sont pas libérées de leurs obligations respectives d'exécuter le marché.

Si I'événement de force majeure se prolonge pendant une période n'excédant pas 15 (quinze) jours, le
Titulaire du marché doit revoir son calendrier et organiser les équipes de travail appropriées afin de
rattraper le temps perdu, sans que cela ne constitue un motif d'augmentation de rémunération pour le
Pouvoir Adjudicateur.

Si, par contre, I'événement dure plus de 15 (quinze) jours, les délais contractuels d'achévement des
travaux peuvent étre prolongés d'une période égale a la plus longue période au-dela des 15 (quinze)
jours de I'événement de force majeure.

Ne sont pas considérés comme des cas de force majeure le manque de matiéres premiéres, ainsi que
les gréves (en particulier les gréves d'entreprise, sauf en cas de gréve générale au niveau national)
et/ou l'inexécution ou le retard d'exécution par les sous-traitants ou les sous-fournisseurs pour quelque
cause que ce soit.

D’éventuelles mesures de suspension des travaux dues a I'omission ou au retard des rapports ou, en
tout cas, a la violation des normes visées dans le décret ministériel du 17.01.2018 (“Normes
techniques de construction”), ne seront pas reconnues comme des événements de “force majeure”
pour I'octroi de prolongations des délais d’achévement partiel ou final du marché.

Oltre quanto espressamente sopra previsto all’art. 8 (per impossibilita di consegnare il cantiere), in caso si
verifichino eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni,
insurrezioni, o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulla capacita o possibilita delle
parti di eseguire il contratto, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili
alla parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle parti il
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rispetto dei termini previsti per 'adempimento del contratto, quella tra le parti il cui adempimento sia impedito o
reso eccessivamente gravoso da tali eventi, sara tenuta indenne dalla responsabilita per il ritardo o per
I'inadempimento.

Quella tra le parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovra notificare all’altra, per iscritto, il verificarsi
dell’evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dal suo verificarsi.

Nel caso in cui l'evento di forza maggiore non perduri (0 si possa ragionevolmente prevedere non debba
proseguire) per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, le parti non saranno esentate dalle rispettive
obbligazioni di adempiere al contratto d’appalto.

Nel caso in cui I'evento di forza maggiore abbia durata per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni, il
Titolare dovra rivedere i programmi di costruzione ed organizzare turni di lavoro opportuni per recuperare il
tempo perduto, senza che cio possa costituire motivo di aggravio di oneri per 'Ente appaltante.

Nel caso in cui viceversa I'evento dovesse protrarsi per oltre 15 (quindici) giorni, i termini previsti dal contratto per
l'ultimazione dei lavori, potranno essere estesi per un periodo pari a quello di maggior durata oltre i 15 (quindici)
giorni dell’evento di forza maggiore.

La mancanza di materie prime, cosi come lo sciopero (in particolare lo sciopero aziendale, salvo il caso di
scioperi generali a livello nazionale) e/o I'inadempimento o il ritardo nell’adempimento da parte di subappaltatori
o sub fornitori, dovuti a qualsivoglia causa, non saranno considerati eventi di forza maggiore.

Eventuali provvedimenti di sospensione dei lavori per omesse o ritardate denunce o comunque per violazione
delle norme stabilite dal D.M. 17.01.2018 (“Norme Tecniche per le Costruzioni”), non saranno riconosciuti quali
eventuali eventi di “forza maggiore per la concessione di proroghe dei termini di ultimazione parziali e finali del
contratto d’appalto.

Art. 9 DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE
TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO

Le Titulaire du marché s'engage a réaliser I'ensemble des travaux dans un délai maximum de 180
(cent cinquante) jours a compter de la date de mise a disposition du site, en respectant les délais
intermédiaires prévus (MILESTONE) dans le calendrier joint en annexe 7.

Les délais indiqués dans le calendrier prennent aussi en compte la possibilit¢ d'événements
météorologiques défavorables, dans les limites fixées par la loi qui ne pourront pas étre invoqués par
le Titulaire du marché pour justifier des demandes de prolongation.

Les ouvrages a livrer doivent étre en parfait état d'utilisation et d'efficacité, prét pour I'établissement a
partir du certificat provisoire de réception.

Le Titulaire du marché doit informer le Pouvoir Adjudicateur, au moins 30 (trente) jours avant la date
de livraison prévue, de sa disponibilité pour le début des opérations de réception provisoire. Au cours
de ces opérations de réception provisoire, le Pouvoir Adjudicateur a le droit d'exprimer des réserves
concernant les défauts de construction ou la non-conformité aux installations.

La livraison des travaux et I'établissement du certificat provisoire de réception n'impliquent aucune
acceptation définitive des travaux de la part du Pouvoir Adjudicateur, ni aucune décharge de la part du
Titulaire du marché. Cette acceptation définitive n'aura lieu qu'aprés l'expiration de la période de
garantie de 365 (trois cent soixante-cinq) jours.

Dans un délai de 30 (trente) jours a compter des opérations de réception provisoire, le Titulaire du
marché est tenu de remettre au Pouvoir Adjudicateur trois copies papier et deux copies sur support
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numeérique de tous les plans du Projet exécutif diment modifiés et pleinement conformes aux travaux
effectivement réalisés.

Ce n’est qu’aprés le résultat positif des opérations de réception définitive, et la délivrance du certificat
définitif de réception que 'ouvrage est accepté par le Pouvoir Adjudicateur, toujours sous réserve de la
garantie pour défauts cachés et des garanties expressément convenues dans le présent marché.

Il Titolare si impegna ad ultimare tutti i lavori nel termine di 180 (centocinquanta) giorni dalla data di consegna del
cantiere, rispettando le scadenze intermedie (MILESTONE) cosi come previste dal cronoprogramma in allegato
7.

| termini indicati nel cronoprogramma sono stati previsti anche in considerazione del verificarsi di eventi
atmosferici avversi, in misura rientrante nella norma e che, quindi, non potranno essere addotti dal Titolare quali
giustificativi per richieste di proroga.

L’opera da consegnarsi dovra essere in perfetto stato d’'uso e di efficienza, pronta per l'effettuazione della
stesura del certificato provvisorio di ultimazione dei lavori.

Il Titolare dovra comunicare all’Ente appaltante, almeno 30 (frenta) giorni prima della data prevista per la
consegna, la propria disponibilita per l'inizio delle operazioni di verificazione. In occasione di questo collaudo
provvisorio, 'Ente appaltante avra la facolta di esprimere le sue riserve relativamente a vizi di costruzione o non
conformita alle specifiche.

La consegna dell’opera nonché la redazione del certificato provvisorio di ultimazione dei lavori, non comportano
alcuna definitiva accettazione dell’'opera da parte del’Ente appaltante, né alcuna liberazione per il Titolare. Tale
accettazione definitiva avra luogo soltanto alla scadenza del periodo di garanzia di durata 365 giorni.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dal collaudo provvisorio, il Titolare avra I'obbligo di consegnare all’Ente
appaltante ftre copie cartacee e due su supporto magnetico di tutti gli elaborati del progetto esecutivo
debitamente modificati ed esattamente conformi alle opere effettivamente realizzate.

Solo in conseguenza dell’esito positivo del collaudo finale e del rilascio del conseguente cetrtificato definitivo di
ultimazione dei lavori si verifichera I'accettazione dell'opera da parte dell’Ente appaltante, salva sempre la
garanzia per i vizi occulti cosi come le garanzie espressamente pattuite nel presente contratto d’appalto.

Art. 10 PENALITES DE RETARD DU CHANTIER
PENALI PER IL RITARDATO ADEMPIMENTO

En cas de retard par rapport au calendrier d'exécution des travaux visé a l'article précédent, le Titulaire
du marché est soumis a une pénalité de 1%o (un pour mille) de la valeur des travaux pour chaque jour
calendaire de retard. Cette pénalité est comptabilisée a partir du premier paiement partiel (SAL) qui
suit la constatation du retard. Si, lors du deuxiéme paiement partiel, le Titulaire du marché a
entiérement rattrapé les retards, il aura néanmoins le droit de demander que le montant de la pénalité
lui soit crédité a nouveau lors du paiement partiel ultérieur.

En cas de défaut de livraison des ouvrages a la date contractuellement prévue, le Titulaire du marché
sera tenu de verser au Pouvoir Adjudicateur une pénalité progressive égale a :

e 1%o (un pour mille), du montant du contrat, pour chaque jour calendaire de retard dans le
premier mois de retard ;
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e 2%o (deux pour mille), du montant du contrat, pour chaque jour calendaire de retard a partir du
deuxiéme mois de retard ;

En outre, le Titulaire du marché sera redevable d'une pénalité de 1%o (un pour mille) du montant du
marché pour chaque jour de retard par rapport au délai indiqué par le Directeur des travaux et
convenu pour remédier aux défauts, anomalies et/ou non-conformités des travaux constatés lors des
opérations provisoires de réception.

En tout état de cause, la pénalité maximale ne peut dépasser 10% (quinze pour cent) du montant total
des travaux.

Si le retard dépasse un total de 30 (trente) jours, le Pouvoir Adjudicateur aura le droit d'appliquer les
dispositions de I'Art. 29.

En plus des cas de pénalité prévus en vertu du présent marché, le Pouvoir Adjudicateur conserve le
droit de réclamer réparation pour tout autre dommage subi du fait du retard et/ou de l'inexécution du
Titulaire du marché.

In caso di ritardi sul cronoprogramma di esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, il Titolare e passibile
di una penale nella misura dell’1%o (uno per mille) del valore dell’'opera per ciascun giorno solare di ritardo. Detta
penale sara contabilizzata fin dal primo SAL successivo all’accertamento del ritardo. Qualora alla presentazione
del successivo SAL il Titolare avesse recuperato totalmente i ritardi, avra tuttavia la facolta di chiedere il
riaccredito dellimporto della penale nel SAL ulteriore.

In caso di mancata consegna dell'opera entro la data contrattualmente prevista, il Titolare riconoscera all’Ente
appaltante una penale progressiva pari al:
e 1%0 (uno per mille), del corrispettivo contrattuale, per ciascun giorno solare di ritardo nel primo mese di
ritardo;

o 2%o (due per mille), del corrispettivo contrattuale, per ciascun giorno solare di ritardo nel secondo mese
di ritardo;

e 3% (tre per mille), del corrispettivo contrattuale, per ciascun giorno solare di ritardo dal terzo mese di
ritardo in poi.

Inoltre il Titolare sara passibile di una penale nella misura dell’1 %0 (uno per mille) del corrispettivo contrattuale,
per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine indicato dal Direttore dei lavori e concordato per porre rimedio a
vizi, difetti e/o non conformita dell’'opera accertati in sede di collaudo provvisorio.

In ogni caso, il massimo della penale non potra superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori.
Nel caso in cui il ritardo dovesse complessivamente superare 30 (trenta) giorni, I'Ente appaltante avra facolta di
applicare le norme dell’Art. 29.

In ciascuna delle fattispecie oggetto di penali ai sensi del presente contratto d’appalto é fatto salvo il diritto

dell’Ente appaltante di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni patiti in conseguenza del ritardo e/o
dell'inadempimento del Titolare.

Art. 11 CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX
CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le Titulaire du marché est tenu d'effectuer les travaux dans le respect de son calendrier et approuvé
par le Pouvoir adjudicateur. Toutefois, il pourra mettre a jour ce calendrier pour de courtes périodes de
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3 (trois) jours maximum chacune, en fonction de ses propres exigences organisationnelles, a condition
qu'il reprenne au moins tous les éléments du calendrier initial, qu'il respecte intégralement les dates
butoirs de livraison, telles que définies dans le présent marché, et que le calendrier mis a jour soit
approuve au préalable par le Pouvoir Adjudicateur.

Il Titolare ha l'obbligo di sviluppare i lavori nel pieno rispetto del suo cronoprogramma approvato dall’Ente
appaltante. Tale cronoprogramma potra tuttavia essere aggiornato dal Titolare per periodi brevi con un massimo
di 3 (tre) giorni ciascun, in relazione alle proprie esigenze organizzative, a condizione che comprenda almeno
tutte le voci del cronoprogramma iniziale, rispetti in pieno le date di scadenza della consegna cosi come definite
nel presente contratto d’appalto e sia preventivamente approvato dall’Ente appaltante.

Art. 12 CAUTION
CAUZIONE

A la date de signature du marché, le Titulaire du marché est tenu de remettre une police de
cautionnement, émise par une banque de premier ordre, agréée par le Pouvoir Adjudicateur, pour un
montant égal a 10% (dix pour cent) du prix du marché.

Cette caution, qui est totalement distincte de toute autre obligation contractuelle, sera inconditionnelle
et irrévocable, sous la forme d'une garantie indépendante "a premiére demande” et restera valide et
effective jusqu'aux opérations de réception définitive. Elle garantira toute hypothése d'inexécution du
marché.

En outre, le Pouvoir Adjudicateur est en droit de réclamer les frais supplémentaires supportés pour
l'achévement des travaux, en cas de résiliation du contrat au détriment du Titulaire du marché, ainsi
que pour pourvoir au paiement des sommes dues et non payées par le Titulaire du marché du fait de
son non-respect des régles et prescriptions des conventions collectives, des dispositions Iégales et
réglementaires en matiére de protection, d'assurance, d'assistance et de santé et sécurité des
travailleurs présents sur le chantier.

La garantie a premiére demande sera libérée aprés résultat positif des opérations de réception et
signature du certificat définitif de réception, sous réserve de la preuve par le Titulaire du marché qu'il a
rempli ses obligations de salaires et de cotisations sociales de ses travailleurs.

Alla data di stipula del contratto d’appalto, il Titolare deve consegnare una polizza fidejussoria, rilasciata da
primario Istituto di credito gradito all’Ente appaltante, del corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) del
corrispettivo contrattuale.

Tale garanzia, del tutto scissa da qualsivoglia altra obbligazione contrattuale, dovra essere incondizionata e
irrevocabile, rilasciata in forma di garanzia autonoma a “prima richiesta” e dovra essere mantenuta valida ed
efficace, fino al collaudo definitivo. Essa operera per qualsivoglia ipotesi di inadempimento contrattuale e nulla
potra essere eccepito all’Ente appaltante per opporsi all'incasso, salva la clausola che consente un’actio dolis
generalis.
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Inoltre I'Ente appaltante potra richiedere in via ordinaria [l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto d’appalto disposta in danno del Titolare, nonché
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Titolare per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere.

La garanzia a prima richiesta verra svincolata all’esito positivo del collaudo e alla sottoscrizione del certificato
definitivo di ultimazione dei lavori, previa dimostrazione da parte del Titolare di aver adempiuto alle proprie
obbligazioni specie in materia di trattamento retributivo e previdenziale dei propri lavoratori.

Art. 13 OBLIGATIONS ET CHARGES DU POUVOIR ADJUDICATEUR
OBLIGHI ED ONERI DELL’ENTE APPALTANTE

Il incombe au Pouvoir Adjudicateur :
o De verser la TVA sur les montants du présent marché ;
o De s’acquitter des pratiques techniques et administratives suivantes :
o les demandes de délivrance de permis pour exécuter les travaux ;
o les demandes de concessions administratives pour I'accés a la zone de chantier ;

o la fourniture des fluides nécessaires au chantier, c'est-a-dire électricité, eau potable,
gaz, téléphone et raccordement a I'égout ;

o toutes les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations administratives pour
['utilisation du batiment, y compris les frais y afférents ;

e De rémunérer les prestations professionnelles du Maitre d’CEuvre, du Directeur des Travaux,
du Contréleur technique et du Coordinateur de la Sécurité pendant toute la durée d’Exécution
du chantier.

Toute autre obligation ou charge est exclue, de méme que toute responsabilité du Pouvoir
Adjudicateur dans le cadre de I'exécution du présent marché, laquelle sera en tout état de cause
entiérement a la charge du Titulaire du marché.

Competono all’Ente appaltante:
o ['LV.A. sui corrispettivi previsti dal contratto d’appalto;

o |e seguenti pratiche di carattere tecnico-amministrativo:
o le richieste per il rilascio dei titoli autorizzativi a esequire i lavori;

o la definizione dei rapporti riguardanti concessioni amministrative in materia di passi carrai, innesti
stradali;

o la dotazione delle utenze definitive per I'immobile di energia elettrica, acqua potabile, gas,
telefono e fognatura;

o tutti gli adempimenti necessari per l'oftenimento delle autorizzazioni amministrative ai fini dell'uso
dell'immobile compresi i relativi oneri;

e il pagamento delle competenze professionali del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Collaudatore e
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
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E escluso qualsiasi altro obbligo od onere, cosi come é esclusa qualsiasi responsabilita del’Ente appaltante
relativamente all’esecuzione del presente contratto d’appalto, la quale resta in ogni caso sempre a intero carico
del Titolare.

Art. 14 OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU MARCHE
OBBLIGHI DEL TITOLARE

Le Titulaire du marché est tenu d'exécuter tous les travaux conformément aux plans joints en annexe 8
et de demander au Directeur des travaux les dispositions a suivre pour toutes les particularités qui ne
figurent pas sur les plans ou pour les particularités déja données.

En aucun cas, le Titulaire du marché ne peut procéder a I'exécution de travaux différents ou en
contradiction avec les instructions du Directeur des travaux.

En outre, il incombe au Titulaire du marché de s’acquitter des obligations et des charges
administratives suivantes :

e |a direction personnelle des travaux ou par l'intermédiaire de personnes reconnues comme
compétentes ;

e la désignation de son représentant pour la sécurité afin de remplir toutes les obligations
prévues par le décret législatif n. 81/08, et dont le nom doit étre transmis au Pouvoir
Adjudicateur ;

e la responsabilit¢ (par le biais d'une couverture d'assurance) des dommages, préjudices y
compris le vol, de toute nature causée par ses activités a l'intérieur du Lycée Chateaubriand, a
ses employes, eléves et tiers, lors de l'exécution des travaux, y compris les dommages aux
réseaux de service présents dans les aires d'exécution des travaux et dans les espaces de
transit ou dans les sous-sols, le Titulaire du marché ayant pris connaissance de la localisation
particuliére du site d’exécution des travaux ;

e le respect des heures d'accés au site selon les informations indiquées dans la note de
présentation du projet (annexe 2) ;

e la fourniture sur base trimestrielle du DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva),
c’est-a-dire l'attestation de régularité sociale de son propre personnel et de celui d’éventuels
sous-traitants auxquels il ferait appel ;

e la fourniture au Directeur des travaux, dans les délais fixés par celui-ci, de toutes les
informations concernant la main-d’ceuvre employée ;

¢ ['obligation de remplir toutes les exigences du Plan de Sécurité et Coordination (aux termes du
décret Iégislatif n. 81/08) ;

o [l'obligation de respecter les procédures spécifiques du Pouvoir Adjudicateur en cas
d’évacuation du site et de confinement ;

e la preuve de toutes les assurances lui incombant avant le début des travaux.

En outre, il incombe au Titulaire du marché de s’acquitter des obligations et des charges
techniques suivantes :

e les travaux préliminaires nécessaires, tels que : échafaudages, délimitations, dépdbts pour le
stockage des matériaux, bureau, vestiaire, etc. ;
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les équipements et moyens de travail nécessaires a lI'exécution des travaux qui lui sont confiés,
ainsi que les instruments nécessaires au tragage, a I'arpentage, a la mesure et au contréle des
travaux eux-mémes ;

la surveillance et la garde du chantier, y compris des matériaux installés par le Pouvoir
Adjudicateur ou des tiers, jusqu'a la livraison de I'ouvrage aprés achévement des travaux ;

I'utilisation de personnel professionnellement approprié et qualifié pour exécuter les différentes
taches assignées ; 'ensemble de la main-d'ceuvre employée sur le site doit étre proportionnelle
aux travaux a effectuer pour la livraison de I'ouvrage tel que convenu ;

l'utilisation de moyens humains et/ou matériels pour contréler l'entrée et la sortie des
travailleurs, des machines, des véhicules, des fournitures et des déchets ;

le relevé photographique des travaux réalisés, effectué a intervalles réguliers n'excédant pas 1
(une) semaine et a l'occasion de I'exécution de travaux spéciaux et dans tous les cas ou les
travaux réalisés ne peuvent étre ultérieurement visualisés directement ;

I'obligation d'assister le Directeur des travaux a vérifier toutes les mesures et tous les tracages
du site ;

I'obligation d'obtenir le consentement du Directeur des travaux sur I'échantillonnage de tout
matériau, article ou coloration avant la fourniture ou I'exécution de I'ouvrage ;

les formalités et les dépenses liées a la réalisation d'essais de résistance et de laboratoire sur
tous les échantillons demandés par le Directeur des travaux ;

I'obligation de tenir a la disposition du Directeur des travaux les dessins, tableaux et carnets de
commande des matériaux et des produits semi-finis pour les comparaisons et les contrbles
appropriés, avec linterdiction de les divulguer a des personnes extérieures, et avec
I'engagement formel de ne pas reproduire ou modifier les dessins et modéles regus ;

le nettoyage quotidien du site, y compris I'évacuation des matériels résiduels et des déchets ;

I'exécution de tous les travaux provisoires requis et prévus dans le Plan de Sécurité et de
Coordination, tels que la signalisation, les veilleuses, les signaux, etc. ;

I'obligation de fournir rapidement au Directeur des travaux les certificats d'essais des matériaux
utilisés dans les structures. Le fait de ne pas les présenter en temps utile entraine la
suspension immédiate de I'émission des certificats de paiement ;

I'aménagement et l'entretien du site, y compris 'aménagement de voies pour le transit des
véhicules et des grues ;

les raccordements temporaires pour les installations du chantier, avec montage de compteurs
propres ;

le paiement trimestriel des consommations d’électricité et d’eau du chantier, calculées
proportionnellement aux consommations du lycée.

Lors de la réception provisoire, le Titulaire du marché devra pourvoir a ce qui suit :

l'obligation de remettre le chantier dans son état initial tel qu'il ressort de [linspection
photographique préalable aux travaux ;

I'obligation de fournir au Directeur des travaux trois copies papier et deux copies numériques
de tous les plans d'exécution, diment modifiés et exactement conformes aux travaux
effectivement réalisés (as-built), avec plans et coupes avec dimensions, schémas, détails,
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élévations, quantités de matériaux installés, etc. ; de sorte a pouvoir vérifier a tout moment tous
les travaux effectués ;

I'obligation de fournir au Directeur des travaux pendant toute la durée d'exécution, en double
exemplaire, tous les éléments nécessaires a la constitution du dossier de [l'ouvrage
(conformément au décret Iégislatif n. 81/08) concernant les travaux et les systémes réalisés, y
compris toutes les données techniques, les données d'étalonnage et les régles d'utilisation et
de maintenance.

Il est entendu que toutes les responsabilités du Titulaire du marché doivent étre étendues aux sous-
traitants et fournisseurs éventuels, sans préjudice de la responsabilité du Titulaire du marché envers le
Pouvoir Adjudicateur.

Il Titolare ha I'obbligo di eseguire regolarmente i lavori in conformita al progetto come descritto nell’allegato 8 e di
richiedere al Direttore dei Lavori stesso, disposizioni per le particolarita che eventualmente non risultassero dai
disegni, o dalle disposizioni gia impatrtite.

In nessun caso il Titolare potra dare corso all’esecuzione di opere diverse o in contrasto alle istruzioni del
Direttore dei Lavori.

Saranno inoltre a carico del Titolare i seguenti obblighi ed oneri amministrativi:

la conduzione personale dei lavori 0 a mezzo di persone riconosciute idonee;

la nomina di un suo rappresentante per la sicurezza al fine di adempiere alle obbligazioni di cui al D.Lgs.
81/08 cui il nome deve essere portato a conoscenza dell’Ente appaltante;

la responsabilita (tramite copertura assicurativa) dei danni, pregiudizi compresi furti, di qualsiasi natura
causati dalle sue attivita all’area di proprieta del Liceo Chateaubriand, ai dipendenti, agli alunni ed a terzi,
durante la realizzazione dei lavori, inclusi i danni alle reti di servizi presenti nelle aree nelle quali si
svolgono i lavori e di transito o nel loro sottosuolo, avendo lo stesso Titolare preso atto della particolare
ubicazione delle aree di lavoro;

il rispetto degli orari di accesso al cantiere come indicati nella relazione di presentazione del progetto
(allegato 2);

la fornitura su base trimestrale del DURC del personale proprio e degli eventuali subappaltatori;

la fornitura al Direttore dei lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, di tutte le notizie relative
allimpiego della mano d’opera;

I'obbligo dell’ladempimento di tutte le prescrizioni previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs
81/08);

l'obbligo di rispettare le regole specifiche dell’Ente appaltante per quanto attiene alle misure di sicurezza
in materia di emergenza ed evacuazione;

la stipula di tutte le altre assicurazioni, di sua competenza, prima dell’inizio dei lavori.

Saranno inoltre a carico del Titolare i seguenti obblighi ed oneri tecnici:

le opere provvisionali occorrenti, quali ponteggi, delimitazioni, baracche per il deposito di materiali,
ufficio, spogliatoio, ecc.;

le attrezzature e mezzi d'opera occorrenti per la esecuzione dei lavori ad essa affidati, nonché gli
strumenti necessari per i tracciamenti, rilievi, misurazioni e controllo dei lavori stessi;

la sorveglianza e custodia del cantiere ivi compresi i materiali installati dall’Ente appaltante o da terzi fino
alla consegna dell'opera a lavori ultimati;
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I'impiego di personale professionalmente idoneo e qualificato allo svolgimento delle diverse mansioni
assegnate; I'entita complessiva della forza lavoro impegnata nel cantiere dovra essere commisurata alle
lavorazioni da compiere per rispettare il cronoprogramma stabilito;

Iimpiego di mezzi umani e/o materiali tale da permettere il controllo dell'ingresso e dell’'uscita degli
operai, macchinari, veicoli, forniture e materiali di scarto;

il rilievo fotografico delle opere realizzate, eseguito a intervalli regolari di tempo non superiori a 1 (una)
settimana e in occasione della esecuzione di lavorazioni speciali e in tutti i casi in cui le opere eseguite
non possano essere successivamente direttamente visionate;

l'obbligo di fornire assistenza al Direttore dei lavori per quanto riguarda la verifica di tutte le misure e dei
tracciamenti di cantiere;

l'obbligo di ottenere il consenso del Direttore dei lavori sulla campionatura di qualsivoglia materiale,
manufatto o colorazione preventive alla fornitura o all’esecuzione dell’'opera;

le pratiche e le spese per I'esecuzione di prove di resistenza e comunque di laboratorio su tutti i campioni
che il Direttore dei lavori dovesse richiedere;

l'obbligo di tenere a disposizione del Direttore dei lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione
dei materiali e semi-lavorati per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei,
e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o modificare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

la pulizia quotidiana del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

I'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti e previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento,
quali cartelli, lanterne notturne, segnaletica, ecc.;

l'obbligo di produrre tempestivamente al Direttore dei lavori i certificati di prova dei materiali impiegati
nelle strutture. La mancata tempestiva presentazione di questultimi comportera la immediata
sospensione dell’emissione dei certificati di pagamento;

la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa la formazione delle piste per il transito degli
automezzi e delle autogru.

gli allacciamenti provvisori per gli impianti di cantiere con installazione di contatori propri;

il pagamento trimestrale dei consumi relativi alle utenze elettriche, idriche di cantiere calcolati
proporzionalmente ai consumi del liceo.

All'ultimazione dei lavori, il Titolare dovra provvedere a quanto segue:

l'obbligo di riconsegnare il cantiere allo stato di origine come indicato nel sopralluogo fotografico
antecedente ai lavori;

l'obbligo di fornire al Direttore dei lavori tre copie cartacee e due su supporto magnetico di tutti gli
elaborati del progetto esecutivo debitamente modificati ed esattamente conformi alle opere
effettivamente eseguite (as-built), completi di piante e sezioni quotate, schemi, particolari, prospetti,
quantitativi dei materiali montati, ecc., cosi da poter in ogni momento verificare tutte le opere;

l'obbligo di fornire al Direttore dei lavori, in duplice copia, tutti gli elementi necessari alla compilazione del
fascicolo dell'opera (D.Lgs. 81/08) relativamente alle opere e agli impianti esequiti, comprendenti tutti i
dati tecnici, dati di tarature e norme di uso e manutenzione.

Resta inteso che tutte le responsabilita gravanti sul Titolare dovranno essere estese agli eventuali Subappaltatori
e Fornitori, ferma restando la responsabilita del Titolare nei confronti dell’Ente appaltante.
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Art. 15 ASSURANCES
ASSICURAZIONI

Avant le démarrage des travaux, le Titulaire du marché s’engage a souscrire une police d’assurance
spécifique tous risques dite CAR (Contractor All Risks) qui prévoit également une garantie de
responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers pendant I'exécution des travaux, et qui sera
valable et effective jusqu’a la date d’approbation du certificat de réception définitive.

La compagnie d'assurance choisie doit étre agréée par le Pouvoir Adjudicateur. Le choix doit étre
communiqué a celui-ci en temps utile avant la souscription de la police.

Cette police garantit le Pouvoir Adjudicateur contre tous les risques d'exécution pour quelque raison
que ce soit.

La méme police d'assurance doit également étre faite au nom de chaque sous-traitant, le cas échéant,
et doit étre souscrite dans l'intérét du Pouvoir Adjudicateur.

Il est entendu que le Titulaire du marché sera responsable pour son propre compte si les dommages
subis dépassent les plafonds fixés dans cette police d'assurance.

Les travaux doivent étre assurés pour un montant égal a celui du marché, majoré de 50% (cinquante
pour cent) pour tenir compte de I'existant. En particulier, la police devra couvrir, entre autres, les
postes suivants :

e colts de démolition et de déblaiement ;

o dommages causés par des gréves, des émeutes, des troubles civils, des actes de terrorisme et
de sabotage organisé ;

e maintenance ;
¢ dommages résultant de cas de force majeure ;
e dommages résultant de I'abandon du chantier ;

¢ dommages résultant de I'exécution imparfaite des travaux ou de leur caractére incomplet ou
non conforme au contrat.

Le plafond de I'assurance responsabilité civile contre les dommages causés aux tiers sera égal a 1
500 000 € (un million cing cent mille euros) pour chaque sinistre qui pourrait survenir.

La police d’assurance en responsabilité civile contre les dommages causés aux tiers doit également
comprendre une clause étendant la qualité de tiers :

e au Pouvoir Adjudicateur et a ses salariés ;

e aux Sous-traitants du Titulaire du marché et a leurs salariés ;

e au Directeur des travaux et a ses mandataires ;

e au Maitre d’CEuvre et/ou tout autre collaborateur extérieur ;

e au Coordinateur de la Sécurité pendant toute la durée du chantier, et a ses collaborateurs;
e aux responsables de la surveillance et aux contréleurs techniques.

La police en question peut prévoir une franchise ; dans ce cas toutefois le Titulaire du marché sera
redevable au Pouvoir Adjudicateur des montants non payés par la Compagnie d’Assurance du fait de
la franchise.
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Il Titolare si impegna a stipulare, prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa specifica CAR (Contractor
All Risks) che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori e
che dovra essere mantenuta valida ed efficace, sino alla data di approvazione del certificato di collaudo finale.

La compagnia assicurativa prescelta dovra essere di totale gradimento dell’Ente appaltante. La scelta dovra
essere comunicata a quest’ultima in tempo utile prima della sottoscrizione della polizza.

Detta polizza dovra tenere indenne I'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

La stessa polizza assicurativa dovra essere intestata anche ad ogni eventuale subappaltatore e stipulata
nell’interesse dell’Ente appaltante.

Resta inteso che il Titolare rispondera in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali
previsti in detta polizza.

Le opere dovranno essere assicurate per un importo pari a quello del contratto di appalto, maggiorato del 50%
(cinquantapercento) per tener conto delle preesistenze. In particolare, la polizza dovra coprire, tra laltro, le
seguenti voci:

e costi di demolizione e sgombero;

e danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
e manutenzione;

e danni conseguenti a cause di forza maggiore;

e danni conseguenti allabbandono del cantiere;

e danni conseguenti alla non perfetta esecuzione delle opere o loro incompletezza o difformita dal contratto
d’appalto.

Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi dovra essere pari a € 1.500.000 (euro
unmilioneecinquecentomila/00) per ciascun sinistro che dovesse eventualmente verificarsi.

La polizza di copertura R.C.T. dovra comprendere la clausola di estensione della qualifica di terzi anche a:
o [’Ente appaltante ed i suoi dipendenti;
e Subappaltatori del Titolare ed i loro dipendenti;
o |l Direttore dei lavori ed i suoi incaricati;
e | progettisti e/o collaboratori esterni;
e il coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed i suoi collaboratori;
e gliincaricati della vigilanza ed i collaudatori.

La polizza in parola potra prevedere una franchigia; in questo caso pero il Titolare rispondera in proprio nei
confronti del’Ente appaltante relativamente agli importi non liquidati dalla Compagnia di Assicurazione per effetto
della franchigia.
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Art. 16 SOUS-TRAITANCE
SUBAPPALTO

Pour I'exécution de I'Ouvrage, le Titulaire du marché peut faire appel a des entreprises (le cas
échéant, réunies en association temporaire ou en consortium), qui répondent aux exigences suivantes

o disposent des certificats de catégorie et de classification appropriés pour les ceuvres
individuelles a réaliser ;

o fiabilité, capacité et expériences avérées dans I'exécution de travaux similaires ou autrement
comparables aux travaux faisant I'objet du présent contrat ;

o respect des obligations légales et réglementaires.

Les contrats de sous-traitance conclus par le Titulaire du marché devront étre conformes aux lois,
reglements et dispositions contractuelles en vigueur.

En tout état de cause, le Titulaire du marché reste responsable et seul garant vis-a-vis du Pouvoir
Adjudicateur des activités réalisées par ses sous-traitants et ses propres fournisseurs. Le Titulaire du
marché décharge et dégage la responsabilité du Pouvoir Adjudicateur de toutes les contestations,
charges et/ou conséquences préjudiciables éventuelles liées a des contestations, réserves et/ou
réclamations formulées par des tiers (y compris les sous-traitants et fournisseurs utilisés par le
Titulaire du marché) concernant les ouvrages et/ou I'exécution des travaux faisant l'objet du présent
marché. Le Pouvoir Adjudicateur est donc exonéré de toute responsabilité en ce qui concerne les
relations entre le Titulaire du marché et les tiers, y compris les sous-traitants dont le Titulaire du
marché éventuellement se servirait.

Le Titulaire du marché est tenu de communiquer par écrit au Pouvoir Adjudicateur, comme indiqué
dans l'acte d’engagement (AE), la liste des fournisseurs et sous-traitants auxquels il entend faire appel
pour I'exécution du marché (remettant la liste des fournisseurs et sous-traitants), en précisant pour
chacun d'entre eux la partie des travaux et/ou de la fourniture dont ils seront chargés.

La liste des fournisseurs et sous-traitants sélectionnés par le Titulaire du marché doit étre
expressément approuvée par le Pouvoir Adjudicateur. Ce dernier se réserve le droit d'exiger
I'exclusion des fournisseurs et/ou sous-traitants qui ne lui conviennent pas pour des raisons justifiées.

En cas d'exclusion par le Pouvoir Adjudicateur d'un ou plusieurs fournisseurs ou sous-traitants, le
Titulaire du marché est tenu de présenter une nouvelle liste.

En tout état de cause, I'exclusion d'un fournisseur et/ou d'un sous-traitant par le Pouvoir Adjudicateur
ne saurait justifier un quelconque retard dans le calendrier.

Toute charge et tout paiement de quelque nature que ce soit a I'égard des fournisseurs et/ou sous-
traitants sont entierement a la charge du Titulaire du marché, qui doit dégager et exonérer le Pouvoir
Adjudicateur de toute responsabilité et remettre a ce dernier tous les documents y afférents, y compris
les factures acquittées.

Nonobstant ce qui précede, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'exiger directement des
fournisseurs et/ou sous-traitants, par voie de subrogation, I'exécution de leurs obligations au titre du
contrat de sous-traitance.

Le Titulaire du marché s’engage a inclure dans les contrats avec ses fournisseurs et/ou sous-traitants
une clause spécifique interdisant toute nouvelle sous-traitance, méme partielle, et a veiller a sa bonne
application.
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Le Pouvoir Adjudicateur n’est pas responsable en cas de non-paiement des charges et/ou des
dépenses du sous-traitant par le Titulaire du marché.

Per I'esecuzione dell’Opera, il Titolare potra avvalersi di imprese (se del caso riunite in associazione temporanea
o in consorzio), che rispondano ai seguenti requisiti:
e dispongano delle certificazioni per categorie e classifiche adeguate alle singole opere;

e comprovata serieta, capacita ed esperienza nella realizzazione di opere simili o comunque comparabili
alle opere;

e siano in regola con le disposizioni di legge.

| subappalti dovranno comunque essere affidati dal Titolare nell'assoluto rispetto delle norme di legge,
regolamentari e contrattuali.

Il Titolare resterd in ogni caso responsabile e unico garante nei confronti del’Ente appaltante dell’attivita svolte
dai propri subappaltatori e fornitori. Il titolare terra sollevato ed indenne I'Ente appaltante da ogni controversia,
onere e/o possibile conseguenza pregiudizievole comunque correlata a contestazioni, riserve e/o pretese
avanzate da terzi (ivi inclusi i subappaltatori e fornitori utilizzati dal Titolare) in ordine alle opere e/o comunque
all’esecuzione dei lavori oggetto del contratto d’appalto. L’Ente appaltante si intende pertanto esonerato da ogni
e qualsiasi responsabilita in ordine ai rapporti tra il Titolare e qualsiasi terzo, ivi inclusi i subappaltatori e fornitori
di cui il Titolare stesso dovesse avvalersi.

Il Titolare e tenuto a comunicare per iscritto all’Ente appaltante, come indicato nell’atto d’impegno (AE), la lista
dei fornitori e dei subappaltatori di cui intende avvalersi ai fini dell'esecuzione del contratto (la lista dei fornitori e
subappaltatori), specificando per ciascuno di essi la parte dei lavori e/o fornitura di competenza.

La lista dei fornitori e subappaltatori selezionati dal Titolare dovra essere espressamente approvata dall’Ente
appaltante. Questultimo si riserva il diritto di chiedere I'esclusione di fornitori e/o subappaltatori non di suo
gradimento, per giustificato motivo.

In caso di esclusione da parte del’Ente appaltante di uno o piu fornitori o subappaltatori, il Titolare avra I'obbligo
di presentare una nuova lista.

In ogni caso, I'esclusione di un fornitore e/o subappaltatore da parte dellEnte appaltante, non potra giustificare
un qualunque ritardo sul cronoprogramma.

Ogni onere e pagamento di qualsiasi natura nei riguardi dei subappaltanti sara a completo carico del Titolare,
che dovra tenere indenne I'Ente appaltante ed a lui consegnare ogni documentazione relativa, comprese le
fatture quietanzate.

Fermo restando quanto precede, I'Ente appaltante si riserva il diritto di richiedere direttamente ai subappaltatori,
in via di surroga, I'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di subappalto.

Il Titolare si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori una specifica clausola di divieto di
ulteriore subappalto, anche parziale, e a garantirne la corretta applicazione.

L’Ente appaltante non e responsabile in caso di non pagamento degli oneri e/o spese del subappaltatore da
parte del Titolare.
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Art. 17 ACTES MODIFICATIFS AU MARCHE
MODIFICHE ALL’APPALTO

Si, au cours de l'exécution des travaux, le Pouvoir Adjudicateur juge opportun d'introduire des
modifications dans la documentation du projet et/ou dans les modalités d'exécution des travaux, ou si
des événements se produisent en ce sens (tels que, sans préjudice de la généralité de ce qui précéde,
la survenance de phénoménes naturels ou artificiels imprévisibles qui modifient de maniére
significative I'état des lieux, ou l'entrée en vigueur de lois, réglements ou toutes autres dispositions des
autorités qui modifient le cadre réglementaire en vigueur), il pourra ordonner et/ou approuver toute
augmentation ou diminution dans I'exécution des Travaux.

Ces variantes ne peuvent pas dépasser 1/10°™ (un dixiéme) en plus ou en moins de la valeur totale
du contrat, hors TVA. Si des variantes sont introduites, le délai d'achévement des travaux peut étre
prolongé du temps nécessaire a leur mise en ceuvre.

Si le montant des variantes se situe dans les limites ci-dessus, le rapport de variantes est accompagné
d'un " acte de soumission " a signer par le Titulaire du marché pour acceptation ou pour exprimer son
désaccord motivé.

Le Titulaire du marché ne peut apporter aucune modification au projet et/ou aux travaux faisant l'objet
de ce marché sans l'autorisation écrite du Pouvoir Adjudicateur. En cas de variations non autorisées,
le Titulaire du marché doit réaliser les travaux que le Pouvoir Adjudicateur jugera nécessaires pour
assurer la conformité des travaux avec le projet initial, quelle que soit leur entité, y compris les travaux
de démolition et/ou de reconstruction, sans pouvoir prétendre a aucune compensation ou indemnité.
Dans ce cas, le Pouvoir Adjudicateur aura droit @ une indemnisation pour le plus grand dommage subi.

En cas de variantes jugées indispensables, la partie qui les demande doit en faire la demande écrite
par PEC et l'autre partie est tenue de répondre dans les 3 (trois) jours ouvrables qui suivent.

Le Directeur des travaux doit vérifier les quantités de matériaux nécessaires a la réalisation des
travaux supplémentaires, ainsi que veiller au respect des délais fixés a I'alinéa précédent.

Réalisation de prestations similaires :

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire, des marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le
cadre d'une procédure négociee sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces
nouveaux marchés pourront étre conclus, ne peut dépasser 3 ans, a compter de la notification du
présent marché.

Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, 'Ente appaltante ritenga opportuno introdurre modifiche alla
documentazione progettuale e/o alle modalita di esecuzione dell’'opera o si verifichino eventi in tal senso (quali,
senza pregiudizio per la generalita di quanto precede, il sopravvenire di fenomeni naturali od artificiali,
imprevedibili, che modifichino sensibilmente lo stato dei luoghi, ovvero l'entrata in vigore di disposizioni di legge,
di norme regolamentari o comunque di provvedimenti delle autorita che modifichino la normativa vigente), potra
disporre e/o approvare eventuali varianti nella realizzazione dell’'Opera in aumento o diminuzione.

Tali varianti non potranno superare, in piu o in meno, il decimo dellammontare totale dell’appalto IVA esclusa.

In caso di introduzioni di varianti, il termine previsto per l'ultimazione dei lavori potra essere prorogato per il
tempo necessario alla realizzazione delle stesse.
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Qualora I'importo delle varianti rientri nei limiti di cui sopra, la perizia di variante € accompagnata da un “atto di
sottomissione” che il Titolare € tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato
dissenso.

Il Titolare non potra apportare variazioni al progetto e/o alle opere appaltate se I'Ente appaltante non le ha
autorizzate per iscritto. In caso di variazioni non autorizzate, il Titolare dovra eseguire quei lavori che I'Ente
appaltante riterra necessari per assicurare la conformita delle opere a quanto originariamente previsto,
qualunque ne sia l'entita, ivi compresi i lavori di demolizione e/o ricostruzione, senza avere diritto ad alcun
compenso o indennizzo. In tali ipotesi 'Ente appaltante avra diritto al risarcimento del maggior danno subito.

In ipotesi di varianti ritenute indispensabili, la parte che le richiede dovra farne richiesta scritta a mezzo PEC e
l'altra parte sara obbligata a rispondere nei tre giorni lavorativi successivi.

Il Direttore dei lavori dovra controllare le quantita dei materiali necessari alla realizzazione dei lavori aggiuntivi
nonché il rispetto dei termini fissati nel comma che precede.

Prestazione di servizi analoghi:

L’Ente appaltante si riserva il diritto di assegnare al Titolare contratti analoghi a quelli aggiudicati nell'ambito del
presente appalto nell'ambito di una procedura negoziata senza pubblicita o gara d'appalto. Il periodo durante il
quale questi nuovi contratti possono essere conclusi non puo superare i 3 anni dalla data di notifica del presente
appalto.

Art. 18 COMPTABILISATION DES ACTES MODIFICATIFS AU MARCHE
CONTABILIZZAZIONE DELLE MODIFICHE ALL’APPALTO

L'évaluation d'éventuels travaux en variante sera possible uniquement pendant la période de chantier
et effectuée sur la base de prix unitaires, en comptabilisant les éléments de travaux en plus et en
déduisant les éléments de travaux en moins, avec une référence expresse aux prix unitaires de la
DPGF utilisés pour le calcul du montant du marché.

Si, par contre, il est nécessaire d'établir de nouveaux prix, le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire du
marché discuteront de leurs montants, qui devront étre confirmés par un avenant spécial au marché.

Ces nouveaux prix seront fixés en fonction des critéres suivants, a adopter par ordre de priorité dans
la liste :

e en les comparant a ceux d'ouvrages similaires figurant dans la DPGF (annexe 5) ;

e sur la base de I'édition 2024 de la liste des prix de la Région Latium, avec application d'une
remise non inférieure a 15% (quinze pour cent) ;

e |orsque l'assimilation est impossible en les dérivant entierement ou partiellement de nouvelles
analyses régulieres des prix.

Si, en raison des variantes, les matériaux déja achetés par le Titulaire et déja déposés sur le chantier
ne peuvent pas étre utilisés (ni pour I'exécution des travaux, ni pour d'autres ouvrages ou activités,
présents ou futurs, de la part de Titulaire), ces matériaux seront achetés et payés par le Pouvoir
Adjudicateur, au prix de revient réel payé par le Titulaire du marché, sous réserve de la présentation
de la facture d'achat correspondante.

L’évaluation du Pouvoir Adjudicateur peut étre déterminée par les exigences de la comptabilité
publique francaise.
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La valutazione di eventuali opere in variante sara possibile soltanto durante i lavori e verra eseguita a misura,
contabilizzando le partite di lavoro in aumento, e detraendo le partite di lavoro in diminuzione, con espresso
riferimento ai prezzi unitari del computo metrico, utilizzati per la determinazione del corrispettivo contrattuale.

Nel caso in cui risultasse viceversa indispensabile provvedere alla formazione di nuovi prezzi si procedera, in
contraddittorio tra il Titolare e I'Ente appaltante, alla loro determinazione, che dovra essere sancita attraverso
emissione di apposita variante al contratto d’appalto.

Tali nuovi prezzi verranno fissati in base ai sottoelencati criteri da adottarsi in ordine di priorita di elenco:
e ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel computo metrico (allegato 5);

e desumendoli dal prezziario della Regione Lazio edizione 2024, con I'applicazione del ribasso del 15%
(quindici percento);

e quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi
dei prezzi.

Qualora, in conseguenza delle varianti, materiali gia acquistati dal Titolare e gia depositati in cantiere non
potessero venire impiegati (né ai fini della realizzazione dell'opera, né di altre opere o attivita attuali o future, da
parte del Titolare), detti materiali verranno acquisiti € pagati dal’Ente appaltante, al prezzo di costo effettivo
pagato dal Titolare, previa presentazione di relativa fattura di acquisto.

La valutazione dell’Ente appaltante pud essere determinata dai requisiti della contabilita pubblica francese.

Art. 19 ASSURANCES ET CONVENTIONS COLLECTIVES
ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETIVI DI LAVORO

Durant I'exécution des travaux faisant I'objet du présent marché, le Titulaire du marché s'engage a
respecter scrupuleusement toutes les regles d'assurance sociale découlant des lois en vigueur, y
compris celles qui pourraient découler en cours de chantier du recrutement et de I'emploi de la main-
d'ceuvre.

Le Titulaire du marché est tenu de remettre, avant le démarrage des travaux, la documentation
attestant la notification aux organismes de sécurité sociale (y compris la Cassa Edile, c'est-a-dire la
Caisse d'assurance des travailleurs du BTP) pour I'assurance et la prévention des accidents.

Le Titulaire du marché est explicitement tenu de :

e appliquer toutes les regles contenues dans la Convention collective nationale du travail pour les
travailleurs employés dans les entreprises de construction industrielle et similaires, ainsi que
dans les accords locaux qui la complétent ;

e respecter intégralement les charges de cotisation et de provision inhérentes aux Caisses
d'assurance des travailleurs du BTP, prévues dans les conventions collectives du BTP ;

e envoyer une copie du D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva, c'est-a-dire une
attestation de régularité sociale) ou équivalent sur une base trimestrielle pour toutes les
entreprises opérant sur le site. Toutefois, le Directeur des travaux est en droit de demander le
D.U.R.C. également lors de I'émission des certificats de paiement ;

Les obligations susmentionnées engagent le Titulaire du marché méme s'il n'est pas membre des
associations signataires ou s'il s'en retire, indépendamment du caractére industriel ou artisanal, de la
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structure et de la taille de I'Entreprise elle-méme ou de toute autre qualification juridique, économique
ou syndicale.

Le Titulaire du marché est responsable envers le Pouvoir Adjudicateur du respect des régles
susmentionnées par les sous-traitants éventuels a I'égard de leurs employés respectifs, méme dans
les cas ou la convention collective ne réglemente pas la sous-traitance.

Le fait que la sous-traitance ait été autorisée n'exonére pas le Titulaire du marché de la responsabilité
visée a l'alinéa précédent, sans préjudice des autres droits du Pouvoir Adjudicateur.

En cas de non-conformité, quelle que soit la maniére dont elle est constatée, ou dénoncée par
I'lnspection du travail, le Pouvoir Adjudicateur informera le Titulaire du marché, et le cas échéant
également I'Inspection susmentionnée, de la non-conformité constatée et procédera a la retenue de
20% (vingt pour cent) sur les acomptes, si les travaux sont en cours d'exécution, ou a la suspension
du paiement du solde, si les travaux sont achevés, en affectant les sommes ainsi provisionnées pour
se garantir de I'exécution des obligations susmentionnées.

Le paiement au Titulaire du marché des sommes provisionnées ne sera effectué qu'aprés constatation
par I'lnspection du travail du plein respect des obligations précitées.

Pour les déductions et suspensions de paiement susmentionnées, le Titulaire du marché n'est pas en
droit d'opposer au Pouvoir Adjudicateur une quelconque objection, pas méme pour des raisons de
dommages et intéréts.

Si les sommes ainsi retenues ne sont pas suffisantes pour couvrir I'intégralité de la dette du Titulaire
du marché, ou si la défaillance de celui-ci est constatée aprés I'achévement des travaux, le Pouvoir
Adjudicateur se réserve le droit de retenir sur le dernier versement les sommes dues au titre de la
rémunération et/ou des charges sociales, en se réservant également le droit d’encaisser les cautions,
sans préjudice dans tous les cas de la responsabilité du Titulaire du marché vis-a-vis du Pouvoir
Adjudicateur.

Nell’esecuzione dei lavori che sono oggetto del presente Contratto d’appalto, il Titolare si obbliga alla scrupolosa
osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi vigenti e da quelle che venissero
eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione ed impiego della mano
d’opera.

Il Titolare é tenuto a trasmettere, prima dell’'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali (inclusa Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici.

Il Titolare si obbliga esplicitamente ad:
e applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso;

e osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili
contemplati dagli accordi collettivi per I'industria edile;

e frasmettere copia del D.U.R.C. con cadenza trimestrale di tutte le Imprese operanti in cantiere. Il
Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla richiesta del D.U.R.C. anche in sede di
emissione dei certificati di pagamento.

I suddetti obblighi vincolano il Titolare anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse,
indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione del Titolare stesso o da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
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Il Titolare e responsabile, nei confronti dell’Ente appaltante, dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini 'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime il Titolare dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti del’Ente appaltante.

In caso di inadempienza, comunque accertata o su denuncia dell'lspettorato del Lavoro, 'Ente appaltante
comunichera al Titolare, e se del caso anche all’lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% (venti percento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al Titolare delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall’lspettorato del Lavoro
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Titolare non pud opporre eccezioni all’Ente
appaltante, neanche a titolo di risarcimento di danni.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero sufficienti a coprire I'intero debito del Titolare, ovvero qualora
l'inadempienza di quest'ultimo sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di trattenere
gli importi che risultassero dovuti a titolo di retribuzione e/o contributi previdenziali sulla rata di saldo, sulle
ritenute di garanzia, riservandosi, altresi, il diritto di escutere la garanzia a prima richiesta, ferma restando in ogni
caso la sua responsabilita nei confronti dell’lEnte appaltante.

Art. 20 FOURNITURES ET ECHANTILLONS
PROVVISTE E CAMPIONI

Le Titulaire du marché doit, a ses soins et a ses frais, présenter et mettre en ceuvre des échantillons
de toutes les fournitures requises par le Directeur des travaux, obtenir son approbation et s'y
conformer ensuite strictement dans I'exécution des travaux. Les fournitures et dispositions qui, de l'avis
du Directeur des travaux, s'en écartent, seront rejetées et remplacées aux frais du Titulaire du marché.

Les échantillons seront toujours présentés a l'avance de maniére a permettre au Titulaire du marché
de répondre, en cas de rejet des échantillons antérieurs, a de nouvelles demandes du Directeur des
Travaux.

En aucun cas, le refus d'un échantillon de fournitures (matériaux, piéces ou couleurs) par le Directeur
des travaux ne peut justifier un retard dans I'exécution des travaux.

La réception des matériaux et des travaux n’est en tout état de cause définitive qu’aprés que des
essais aient été effectués pour s’assurer que les travaux sont conformes aux exigences contenues
dans les documents du marché.

Il Titolare dovra provvedere a sua cura e spese alla presentazione e all’esecuzione dei campioni di tutte le opere
che saranno richieste dal Direttore dei Lavori, ottenerne I'approvazione e, quindi, attenersi scrupolosamente ad
essi nell’esecuzione dei lavori. Quelle opere e provviste che eventualmente se ne discostassero a giudizio del
Direttore dei Lavori, saranno rifiutate e sostituite a cura e spese del Titolare.

La presentazione dei campioni si fara sempre in maniera anticipata in modo tale da permettere al Titolare di
rispondere, in caso di rifiuto precedente dei campioni, alle nuove richieste del Direttore dei lavori.
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In nessun caso il rifiuto di un campione di forniture (materiali, manufatto o colorazioni) da parte del Direttore dei
lavori potra giustificare un qualunque ritardo nell’esecuzione dei lavori.

L’accettazione dei materiali e delle opere non é comunque definitiva se non dopo che siano state eseguite le
prove di rispondenza del manufatto ai requisiti contenuti nei documenti di gara.

Art. 21 SYSTEME D’EVALUATION ET COMPTABILISATION DES TRAVAUX
SISTEMA DI VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Les paiements seront effectués pendant le déroulement des travaux en fonction des certificats de
paiement établis sur la base des rapports d'avancement.

Les rapports d'avancement sont établis a la fin de chaque mois par la Titulaire du marché et soumis
pour vérification au Directeur des travaux, qui dispose de 20 (vingt) jours pour les vérifier et émettre le
certificat de paiement correspondant. Sur la base du certificat, le Titulaire du marché établit sa facture
avec toutes les déductions applicables, laquelle doit étre approuvée dans les 10 (dix) jours suivants
par le Pouvoir Adjudicateur.

Il est convenu qu'avant l'achévement des travaux de chaque catégorie, un décompte partiel des
catégories pourra étre effectué, mais le choix sera fait par le Directeur des travaux a sa seule
discrétion, lequel déterminera indépendamment le pourcentage d'avancement.

Les rapports d'avancement seront établis sur la base du montant des travaux réalisés et feront
toujours référence aux travaux achevés, tandis qu'aucun paiement ne sera effectué pour les matériaux
ou les produits semi-finis sur place ou en stock.

Le Directeur des travaux aura le droit de suspendre I'émission des certificats de paiement s'il constate
que les garanties et cautions et les assurances prévues dans le présent marché ont été violées ou que
le Titulaire du marché a commis des retards et des infractions graves au contrat.

Chaque certificat de paiement déduit a la fois la partie de I'acompte versé au Titulaire du marché (s'il
I'a acceptée), conformément aux dispositions de I'Art. 23 , et les retenues de garantie visées a I'Art.
22 .

| pagamenti saranno effettuati nel corso dei lavori in base a certificati di pagamento redatti sulla scorta di stati di
avanzamento.

Gli stati di avanzamento saranno redatti al termine di ogni mese dal Titolare e sottoposti alla verifica del Direttore
dei Lavori che avra a disposizione 20 (venti) giorni di tempo per verificarlo e rilasciare il relativo certificato di
pagamento. Sulla base del certificato il Titolare emette la sua fattura con tutte le deduzioni applicabili che dovra
essere approvata nei successivi 10 (dieci) giorni dall’Ente appaltante.

Resta stabilito che prima che intervenga il completamento delle opere di ogni categoria, si potra procedere anche
ad una contabilizzazione parziale delle categorie stesse, ma la scelta verra operata dal Direttore dei Lavori a suo
insindacabile giudizio il quale determinera autonomamente I'avanzamento percentuale.

Gli Stati di avanzamento verranno redatti sulla base dell'importo dei lavori eseguiti, e saranno sempre riferiti ad

opere compiute, mentre nessun pagamento verra effettuato per materiali o semilavorati a pie d'opera o in
provvista.
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Sara facolta del Direttore dei Lavori sospendere I'emissione dei certificati di pagamento ove egli accerti il venir
meno delle garanzie e delle fidejussioni e delle coperture assicurative previste dal presente contratto d’appalto il
verificarsi di gravi ritardi ed inadempienze da parte del Titolare.

Ogni certificato di pagamento portera in detrazione sia la quota parte dell’acconto erogato al Titolare (se
accettato), secondo quanto previsto nell’art. 23, sia le ritenute a garanzia di cui all’art. 22.

Art. 22 RETENUES DE GARANTIE
TRATTENUTE A GARANZIA

Les retenues suivantes sont effectuées sur chaque certificat de paiement :

e une retenue de 5 % TTC (cinq pour cent) de la valeur des travaux comptabilisés a titre de
garantie contre les défauts de I'ouvrage a vérifier dans les 365 jours suivant les opérations
de constatation.

e une retenue de 0,5% TTC (zéro virgule cinqg pour cent) de la valeur des travaux
comptabilisés au titre de garantie du respect de toutes les obligations en matiére de
salaires et de cotisations de sécurité sociale envers ses propres employés.

Su ogni certificato di pagamento saranno operate le sequenti trattenute:

e una trattenuta del 5% IVA incl. (cinque per cento) del valore delle opere contabilizzate a garanzia
dei vizi e difetti dell'opera da verificarsi nei 365 giorni successivi alle operazioni di verificazioni.

e una trattenuta dello 0,5% IVA incl. (zero virgola cinque per cento) del valore delle opere
contabilizzate a garanzia del rispetto di tutte le obbligazioni in materia retributiva e di contribuzione
previdenziale nei confronti dei suoi dipendenti.

Art. 23 FACTURES ET PAIEMENTS
FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La facturation du Prix par le Titulaire du marché et son paiement par le Pouvoir Adjudicateur
s'effectueront selon les modalités suivantes :

Si le Titulaire du marché demande l'avance,

20% (vingt pour cent) du prix du marché, comprenant aussi les frais de sécurité, a titre d’acompte,
montant qui pourra étre facturé par le Titulaire du marché a compter de la date de signature du
premier ordre de service, qui sera envoyé au Titulaire du marché 10 (dix) jours avant la livraison du
chantier. Le paiement de la facture correspondante par le Pouvoir Adjudicateur aura lieu dans un délai
de 60 (soixante) jours a compter de la date d’établissement de la facture elle-méme, et est subordonné
a la constitution en faveur du Pouvoir Adjudicateur d'une garantie bancaire du montant de I'acompte a
verser, émise par une banque de premier ordre agréée par le Pouvoir Adjudicateur.

Cette caution qui est demandé au Titulaire du marché, devra étre inconditionnelle et irrévocable (a
"premiere demande"), et devra expirer au plus t6t a la date de paiement de la derniére facture
correspondant au solde des travaux.
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La garantie est réduite proportionnellement en fonction des paiements que le Pouvoir Adjudicateur
effectuera progressivement, conformément a I'alinéa suivant.

Les paiements ultérieurs sont effectués sur la base des certificats de paiement visés a I'art. 21.

Sur la base de chacun de ces certificats, diment signés par le Directeur des Travaux et approuvés par
le Pouvoir Adjudicateur, le Titulaire du marché peut émettre une facture d'un montant égal a celui de
I'évaluation contenue dans le certificat de référence (moins toutes les déductions applicables).

Si le Titulaire du marché refuse I'avance,
Les paiements sont effectués sur la base des certificats de paiement visés a l'art. 21.

Les factures établies par le Titulaire du marché sont donc payables par le Pouvoir Adjudicateur dans
les 60 (soixante) jours & compter de la date d'émission de chacune de ces factures.

Le paiement des montants dus au titre des différentes acomptes sera effectué par le Pouvoir
Adjudicateur aprés déduction de toutes les sommes qui lui sont dues a quelque titre que ce soit (y
compris les pénalités).

Les factures établies par le Titulaire du marché doivent étre adressées a :

Lycée Chateaubriand de Rome — Agence pour ’Enseignement Francgais a I’Etranger (AEFE)
Via di villa Patrizi 9 — 00161 Roma (RM)

et doivent étre assorties des copies des Certificats de paiement correspondants.

Il est également entendu que si, a tout moment aprés la compensation entre les sommes dues par le
Titulaire du marché au Pouvoir Adjudicateur et les sommes dues par celui-ci au Titulaire du marché,
un solde créditeur subsiste en faveur du Pouvoir Adjudicateur, ce dernier a le droit au paiement
immédiat de ce solde par le Titulaire du marché.

A noter : Tous les paiements effectués au Titulaire du marché pendant I'exécution des travaux
n’impliquent pas l'acceptation par le Pouvoir Adjudicateur des travaux réalisés jusqu’a ce moment.
L’acceptation de 'ensemble des ouvrages par le Pouvoir adjudicateur n’aura lieu qu’aprées le résultat
positif des opérations de réception, tel que prévu a I'Art. 25 .

La fatturazione del corrispettivo da parte del Titolare e i relativi pagamenti da parte dell’Ente appaltante saranno
effettuati secondo i termini e le modalita sequenti:

Se il Titolare richiede I'anticipo,

Una quota pari al 20% (dieci per cento) del prezzo totale del contratto d’appalto, inclusi gli oneri della sicurezza a
titolo di acconto, potra essere fatturata dal Titolare a partire dalla sottoscrizione del primo ordine di servizio dei
lavori che verra inviato al Titolare 10 (dieci) giorni prima della consegna del cantiere. La relativa fattura sara
pagata dall’Ente appaltante entro 60 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura stessa, previo rilascio a
suo favore di garanzia bancaria per un importo pari a quello dell’acconto da versare, rilasciata da primario Istituto
Bancario gradito all’Ente appaltante.

Tale garanzia, richiesta al Titolare, dovra essere incondizionata ed irrevocabile (a “prima richiesta”), e dovra
avere scadenza non anteriore alla data di pagamento dell’ultima rata dei lavori.

La garanzia verra ridotta proporzionalmente in rapporto ai pagamenti che verranno effettuati progressivamente
dall’Ente appaltante, in conformita a quanto previsto dal comma che segue.
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| successivi pagamenti verranno effettuati in base ai Certificati di pagamento descritti all'art.21.

Sulla base di ciascuno di tali certificati, debitamente sottoscritto dal Direttore dei Lavori ed approvati dal’Ente
appaltante, il Titolare potra provvedere all'emissione di una fattura, per un importo pari a quello della
valorizzazione contenuta nel Certificato di riferimento (dedotte tutte le trattenute applicabili).

Se il Titolare rifiuta I'anticipo,
| pagamenti verranno effettuati in base ai Certificati di pagamento descritti all’art.21.

Le fatture emesse dal Titolare saranno quindi pagabili dal’Ente appaltante entro 60 (sessanta) giorni dalla data
in cui ciascuna di tali fatture sia stata emessa.

Il pagamento degli importi dovuti per i SAL verra effettuato dall’Ente appaltante previa deduzione dall'importo
stesso di tutte le somme spettanti all’Ente appaltante a qualsivoglia titolo (ivi comprese eventuali penali).

Le fatture emesse dal Titolare dovranno essere intestate a:

Liceo Chateaubriand di Roma — Agence pour I’Enseignement Francais a I’Etranger (AEFE)
Via di villa Patrizi 9 — 00161 Roma (RM)

e dovranno essere corredate di copia dei relativi Certificati di pagamento.

Resta infine inteso che, in qualsiasi momento, ove una volta effettuata la compensazione tra gli importi dovuti a
qualunque titolo dal Titolare all’Ente appaltante e le somme dovute da quest'ultimo al Titolare residui un saldo
attivo a favore dell’Ente appaltante, quest'ultimo avra diritto all'immediata corresponsione di tale saldo da parte
del Titolare.

N.B. Tutti i pagamenti corrisposti al Titolare durante I'esecuzione dei lavori non comportano l'accettazione da
parte dell’Ente appaltante delle opere fino a quel momento realizzate. L’accettazione complessiva dell’opera da
parte dell’Ente appaltante avverra solo dopo I'esito positivo del Collaudo come previsto all’art.25.

Art. 24 LIVRAISON DU CHANTIER AU POUVOIR ADJUDICATEUR
CONSEGNA DELL’OPERA ALL’ENTE APPALTANTE

Le Pouvoir Adjudicateur prendra possession de I'ouvrage a la fin du délai fixé pour I'inspection finale
des ouvrages, c’est-a-dire 365 (trois cent soixante-cinq) jours avant I'exécution des opérations
définitives de réception.

Il est entendu que la non-réalisation des opérations de réception par décision du Pouvoir Adjudicateur,
méme si les ouvrages sont utilisés a I'avance, ne constitue pas acceptation de 'ouvrage.

Pendant une période d'un an a compter de la date de signature du certificat provisoire de réception, le
Titulaire du marché est tenu d'éliminer tous les défauts signalés par le Pouvoir Adjudicateur dans le
certificat provisoire de réception et par lettre recommandée faisant suite aux opérations de réception.
Les conditions et délais nécessaires a I'élimination des défauts signalés sont décidés d'un commun
accord entre les Parties.

A cet égard, il est également entendu et confirmé entre les Parties que, au cas ou le Titulaire du
marché n’effectuerait pas les travaux correctifs que le Pouvoir Adjudicateur juge incontestablement
indispensables, dans les délais prescrits, ces travaux seront effectués directement par le Pouvoir
Adjudicateur, en imputant les colts au Titulaire du marché défaillant.

La garantie ne s’étend pas aux travaux liés a I'utilisation normale de I'ouvrage.
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L’Ente appaltante entrera in possesso dell'opera alla scadenza del termine fissato per la verificazione finale
dell’'opera e cioe trecentosessantacinque giorni prima del collaudo definitivo.

Resta inteso che lutilizzazione anticipata di parte dell'opera non costituisce accettazione della stessa, che
viceversa si intendera intervenire esclusivamente a seguito del positivo esito del collaudo definitivo.

Per una durata di un anno a far data dalla sottoscrizione del collaudo primario, il Titolare € tenuto all’eliminazione
di tutti i vizi segnalati dal’Ente appaltante sia nel verbale di collaudo provvisorio che tramite raccomandata
successivamente al collaudo. | termini necessari all'eventuale eliminazione dei vizi segnalati sono decisi di
comune accordo tra le parti.

A tale riguardo, resta inoltre inteso e confermato tra le Parti che ove il Titolare non provvedesse ad attuare nei
termini che le verranno prescritti quei lavori correttivi ritenuti indifferibili ad insindacabile giudizio dell’Ente
appaltante, essi verranno esegquiti direttamente dall’Ente appaltante addebitandone la spesa al Titolare
inadempiente.

La garanzia non si estende ai lavori legati a un normale uso del bene.

Art. 25 OPERATIONS DE RECEPTION
COLLAUDO

A la fin des opérations de réception, et seulement si les résultats sont positifs, le Directeur des travaux
rédigera et signera le certificat provisoire de réception.

Si, lors de la réception, des anomalies et/ou des défauts sont constatés dans les travaux, le Directeur
des travaux peut en tout état de cause procéder a l'établissement dudit certificat, constatant la
réception avec réserve des anomalies et/ou des défauts constatés.

La réception définitive des travaux doit étre effectuée a la fin de la période de garantie, c’est-a-dire
dans un délai de 365 (trois cent soixante-cinq) jours a compter de la délivrance du certificat provisoire
de réception, une fois levées les réserves (anomalies et/ou défauts) constatées au moment de la
délivrance du certificat provisoire de réception et/ou pendant la période méme de garantie.

La réception définitive est considérée comme tacitement approuvée - méme si l'acte formel
d'approbation n'a pas eu lieu - dans les deux mois suivant I'expiration de ce délai.

Les travaux ne sont considérés comme acceptés par le Pouvoir Adjudicateur qu'a la date de signature
du certificat définitif de réception des travaux par le Directeur des travaux.

Ledit certificat sera envoyé pour acceptation au Titulaire du marché, qui devra le signer dans les 20
(vingt) jours au plus tard, suivant sa réception.

Si le Titulaire du marché ne signe pas le certificat dans le délai indiqué ci-dessus ou s'il le signe sans
réserve, le certificat et ses résultats sont considérés comme définitivement acceptés par le Titulaire du
marché, avec la renonciation implicite a faire valoir, en tout lieu et a tout moment, toute réclamation
relative aux réserves émises par le Pouvoir Adjudicateur.

Al termine delle operazioni di verificazioni, e solo allorquando queste abbiano dato esito positivo, il Direttore dei
lavori procedera alla redazione e sottoscrizione del certificato provvisorio di ultimazione dei lavori.
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Nel caso in cui, in sede di collaudo, siano riscontrate delle difformita e/o vizi dell’'opera, il Direttore dei lavori potra
in ogni caso procedere alla redazione del relativo certificato, nel quale si dovra dare atto dell'avvenuta
accettazione con riserva relativamente alle difformita e/o vizi accertati.

Il collaudo definitivo verra eseguito alla fine del periodo di garanzia di 365 (trecentosessantacinque) giorni che
seguono la redazione del certificato provvisorio di ultimazione dei lavori, una volta risolte le riserve (difformita e/o
vizi) accertate al momento del certificato provvisorio di ultimazione dei lavori e/o durante il periodo di garanzia
medesimo.

Il collaudo finale si intende tacitamente approvato - ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto -
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L’opera si intendera accettata dall’Ente appaltante solo alla data di sottoscrizione da parte del Direttore dei lavori
del Certificato definitivo di ultimazione dei lavori.

Detto certificato sara trasmesso per accettazione al Titolare, il quale dovra firmarlo nel termine massimo di 20
(venti) giorni dalla ricezione.

Se il Titolare non firmera il certificato nel termine predetto o lo sottoscrivera senza riserve, il certificato stesso e le
sue risultanze si intenderanno come da esso definitivamente accettati, con implicita rinuncia a far valere, in
qualsiasi sede e tempo, eventuali pretese in ordine alle riserve espresse dall’Ente appaltante.

Art. 26 PAIEMENT DU SOLDE ET LIBERATION DES CAUTIONS
PAGAMENTO A SALDO E SVINCOLO FIDEJUSSIONI

Au plus tard dans un délai de 60 (soixante) jours a compter de la date de signature du Certificat
provisoire de réception, le Pouvoir Adjudicateur procédera :

e au paiement du solde du montant d0 au Titulaire du marché, aprés déduction de toutes les
sommes qui lui sont dues pour quelque raison que ce soit, y compris le paiement des pénalités.

Ce paiement n’implique aucunement que I'ouvrage est accepté, conformément a l'article 1666, alinéa
2, du Code civil.

Sauf dispositions contraires a I'article 1669 du Code civil, le Titulaire du marché est responsable des
défauts et anomalies des ouvrages, si reconnaissables, a condition qu’ils soient signalés par le
Pouvoir Adjudicateur avant que le Certificat de réception provisoire ne devienne définitif, nonobstant la
garantie du Code civil concernant les anomalies et défauts cachés connus ultérieurement par le
Pouvoir Adjudicateur.

¢ a l'extinction de la caution bancaire égale a 10% de la valeur du Marché.

e al'extinction de la retenue de 0,5% de la valeur des travaux comptabilisés a titre de garantie du
respect de toutes les obligations en matiére de salaires et de cotisations de sécurité sociale
envers ses propres employés.

Les obligations susmentionnées de la part du Pouvoir Adjudicateur sont toutefois subordonnées a la
preuve par le Titulaire du marché qu'il a rempli ses obligations en matiére de salaires et de cotisations
de sécurité sociale envers ses employés.

Au plus tard dans un délai de 60 (soixante) jours a compter de la date de signature du Certificat
définitif de réception, le Pouvoir Adjudicateur procédera :

e al'extinction de la retenue de 5% (cinqg pour cent) de la valeur des travaux comptabilisés a titre
de garantie contre les défauts de l'ouvrage a vérifier dans les 365 (trois cent soixante-cing)
jours suivant les opérations de constatation.
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Non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato provvisorio di ultimazione dei lavori,
I’Ente appaltante procedera:

e al pagamento del saldo di quanto dovuto al Titolare previa deduzione di quanto eventualmente
spettategli a qualsiasi titolo, incluso il pagamento di penali, di quanto ancora dovuto al Titolare.

Tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del
Codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, il Titolare risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal’Ente appaltante prima che il certificato provvisorio di ultimazione
dei lavori assuma carattere definitivo, ferma restando la garanzia del Codice civile concernente vizi e difetti
occulti in seguito conosciuti dall’Ente appaltante.

e All'estinzione della garanzia fideiussoria del 10% del valore dell’Appalto.

e All'estinzione della trattenuta dello 0,5% del valore delle opere contabilizzate a garanzia del rispetto di
tutte le obbligazioni in materia retributiva e di contribuzione previdenziale nei confronti dei suoi
dipendenti.

| predetti adempimenti da parte del’Ente appaltante sono comunque subordinati alla dimostrazione da parte del
Titolare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni in materia retributiva e di contribuzione previdenziale nei
confronti dei suoi dipendenti.

Non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato definitivo di ultimazione dei lavori, 'Ente
appaltante procedera:

e All'estinzione della trattenuta dello 10% (dieci per cento) del valore delle opere contabilizzate a garanzia
dei vizi e difetti dell'opera da verificarsi nei 365 giorni successivi alle operazioni di verificazioni.

Art. 27 CHARGES DU TITULAIRE DU MARCHE POUR LES OPERATIONS DE CONTROLE
ONERI DEL TITOLARE PER LE OPERAZIONI DI COLLAUDO

Pendant les opérations de contrdle, le Titulaire du marché doit, a ses soins et a ses frais, mettre a la
disposition du Directeur des travaux les ouvriers et les moyens de travail qui seront nécessaires pour
effectuer les essais, les contréles et les vérifications, ainsi qu'exécuter tous les travaux, y compris
provisoires, qu’il ordonnera pour s'assurer de la parfaite et fidele exécution des travaux.

Si le Titulaire du marché ne respecte pas ces obligations, le Directeur des travaux ordonnera que les
frais des travaux susmentionnés soient déduits du solde créditeur subsistant en faveur du Titulaire du
marché de la part du Pouvoir Adjudicateur.

Durante le operazioni di Collaudo, il Titolare dovra, a sua cura e spese, mettere a disposizione del Direttore dei
lavori gli operai e i mezzi d'opera che gli saranno richiesti per I'effettuazione di saggi, controlli e verifiche, nonché
eseguire tutte le opere, anche di carattere provvisionale, che verranno disposte dal Direttore dei lavori per
accertare la perfetta e fedele esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il Titolare non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei lavori disporra che si provveda d'ufficio e
che si deduca la relativa spesa dal residuo credito del Titolare verso 'Ente appaltante.
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Art. 28 RESILIATION UNILATERALE DU MARCHE
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO D’APPALTO

Il est expressément convenu que le Pouvoir Adjudicateur peut se retirer du marché a tout moment au
cours de la construction, en payant la valeur des travaux exécutés et des matériaux utilisés, plus un
pourcentage d'1/10°™ (un dixiéme), calculé sur la différence entre le montant des 4/5°™ (quatre
cinquiémes) du prix du marché et le montant des travaux exécutés.

Cette indemnité, forfaitairement fixée a 1/10°™ (un dixieme), exclut tout autre dédommagement, y
compris les remboursements, les revalorisations ultérieures, etc.

L’exercice du droit de résiliation est précédé d’'une mise en demeure formelle adressée au Titulaire du
marché au moins 20 (vingt) jours a 'avance, au terme de laquelle le Pouvoir Adjudicateur prendra en
charge les travaux et effectuera la réception définitive.

E riconosciuta, per patto espresso, all’Ente appaltante la facolta di recedere dal Contratto d’appalto in qualunque
momento, nel corso della costruzione, mediante il pagamento del valore dei lavori eseguiti e dei materiali
impiegati da valutare, oltre alla percentuale di un decimo, calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti
del prezzo contrattuale e 'ammontare dei lavori eseguiti.

Tale indennizzo, fissato nella misura forfettaria di un decimo, esclude qualsiasi ulteriore risarcimento, compresi i
rimborsi, rivalutazioni, ecc..

L’esercizio del diritto di recesso é preceduto da formale comunicazione al Titolare da darsi con preavviso non
inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali 'Ente appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il Collaudo
definitivo.

Art. 29 CLAUSE RESOLUTOIRE EXPRESSE
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Pouvoir Adjudicateur a le droit, a sa discrétion, de résilier immédiatement le marché si une ou
plusieurs des circonstances suivantes s’y prétent :

e la cession totale ou partielle du marché a des tiers ;

e le Titulaire du marché ne remet pas en temps utile au Pouvoir Adjudicateur les originaux des
polices d'assurance et/ou des garanties prévues ;

¢ il est établi que le Titulaire du marché ne satisfait pas a I'une des exigences du marché ;

o le Titulaire du marché suspend les travaux ou les ralentit sans raison justifiée, de maniére a
compromettre la réalisation des ouvrages dans les délais prévus par le calendrier des travaux
ou, de toute fagon, en cas de retard de plus de 30 (trente) jours par rapport au calendrier des
travaux ;

¢ le Titulaire du marché effectue des travaux en sous-traitance qui ne sont pas diment autorisés;

e des violations répétées ou graves des normes en matiére de sécurité sont constatées ;
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des violations des regles relatives aux salaires et a la sécurité sociale des travailleurs sont
constatées, pour autant que le Titulaire du marché ne régularise pas sa situation dans les 30
(trente) jours suivant la mise en demeure ;

I'absence continue et sans justification du responsable technique du site est constatée pendant
une période de 30 (trente) jours ou plus ;

le non-respect des ordres de service émis par le Directeur des travaux en temps et en mode
est constaté ;

le Titulaire du marché n'effectue pas et ne termine pas, dans le délai fixé par le Directeur des
travaux lors de la réception, toutes les opérations demandées par ce dernier pour rendre
I'Ouvrage conforme aux documents contractuels ;

la réception ne peut étre effectuée en raison de faits imputables au Titulaire du marché et/ou de
défauts, anomalies et irrégularités de l'ouvrage qui en compromettent la fonctionnalité,
I'exploitation ou la sécurité ;

Dans tous les cas de résiliation du contrat, le Pouvoir Adjudicateur a le droit d’exiger la réparation des
dommages subis, ainsi que le déblaiement et la libération immédiate du site par le Titulaire du marché.

L’Ente appaltante avra facolta, a sua discrezione, di risolvere immediatamente il Contratto d’appalto, qualora si
verifichi uno o piu dei seguenti eventi:

cessione totale o parziale a terzi del Contratto d’appalto;

il Titolare non consegni tempestivamente all’Ente appaltante gli originali delle polizze assicurative e/o
delle garanzie previste;

Sia accertata la mancanza, in capo al Titolare, di uno qualsiasi dei requisiti previsti dal presente Contratto
d’appalto;

il Titolare sospenda i lavori o li rallenti senza giustificato motivo, in modo da pregiudicare la realizzazione
dell'Opera nei termini previsti dal cronoprogramma e comunque situazioni di ritardo superiori a 30
(trenta) giorni rispetto al cronoprogramma;

il Titolare esegua opere in subappalto non regolarmente autorizzate;
siano riscontrate reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;

siano accertate violazioni delle norme sul trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori, sempre
che il Titolare non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 30 (trenta) giorni dalla
contestazione;

sia riscontrata I'assenza continuativa e ingiustificata del Direttore Tecnico del Cantiere per un periodo
uguale o superiore a 30 (trenta) giorni;

si verifichi il mancato rispetto nei tempi e nei modi degli ordini di servizio impartiti dalla Direzione dei
Lavori;

il Titolare non esegua e completi, entro il termine fissato dal Direttore dei lavori nel corso del collaudo,
tutti gli interventi richiesti da quest’ultimo per rendere I'Opera conforme ai documenti contrattuali;

il collaudo non possa essere completato per fatti attribuibili alla responsabilita del Titolare e/o siano
accertati vizi, difetti o irregolarita nell’'opera tali da comprometterne la funzionalita, I'utilizzabilita o la
sicurezza;
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In qualsiasi caso di risoluzione del contratto d’appalto, 'Ente appaltante avra diritto di richiedere il risarcimento
dei danni subiti e lo sgombero e immediato rilascio del cantiere da parte del Titolare.

Art. 30 GARANTIE DECENNALE
GARANZIA DECENNALE

Indépendamment du résultat de la réception définitive, le Titulaire du marché garantit que les
matériaux fournis sont sans défaut, sans anomalie et sans discordance, et que les travaux prévus
dans le contrat sont a tous égards sans défaut, sans anomalie et sans discordance.

A compter de la date de signature de la réception définitive, le Titulaire du marché doit souscrire une
"police d'indemnisation décennale", avec un organisme approuvé par le Pouvoir Adjudicateur, pour un
montant total non inférieur au montant total du paiement recu, a titre de garantie contre tous risques
découlant de graves défauts de construction et contre tout autre événement dans lequel la
responsabilité de le Titulaire du marché est engagée, selon l'art. 1669 du Code civil, y compris
également les risques liés aux installations d'équipements, ainsi que les risques de destruction totale
ou partielle des ouvrages. La prime de ladite couverture d'assurance doit étre versée intégralement en
une seule fois et a l'avance par le Titulaire du marché, de maniére a ce que la couverture fonctionne
toujours pour toute la période indiquée et pour le montant total susmentionné. L'original de ladite police
doit étre remis au Pouvoir Adjudicateur par le Titulaire du marché avant la date des opérations de
réception définitive, sous peine de non-émission du certificat de paiement final.

La validité de la garantie précitée est de 10 (dix) ans et prendra effet a partir du moment de la
signature du certificat de réception définitive.

Pour les composants réparés ou remplacés, la période de garantie prendra effet a la date de la
réparation et/ou du remplacement.

Quale che sia I'esito del collaudo definitivo, resta fermo che il Titolare garantisce che i materiali forniti sono esenti
da vizi, difetti o difformita, e che il lavoro appaltato € in ogni sua parte del tutto esente da qualsiasi vizio, difetto o
difformita.

A far data dalla data di sottoscrizione del collaudo definitivo, il Titolare dovra stipulare una “Polizza indennitaria
decennale”, con compagni di gradimento dell’Ente appaltante, per un ammontare totale non inferiore al totale del
corrispettivo incassato, a garanzia dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi e da ogni altro evento di cui sia
responsabile il Titolare ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile, compresi anche i rischi collegati alle installazioni
impiantistiche, nonché dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera. Il premio per detta copertura assicurativa
dovra essere versato per intero in un’unica soluzione anticipata da parte del Titolare in modo che la copertura sia
sempre operante per tutto il periodo indicato e per 'ammontare totale di cui sopra. L’originale di detta polizza
dovra essere consegnata allEnte appaltante dal Titolare prima della data di ultimazione dei lavori, pena la
mancata emissione del Certificato finale di pagamento.

La validita della predetta garanzia sara di 10 (dieci) anni ed avra decorrenza dal momento della sottoscrizione

del certificato di ultimazione dei lavori.
Per le Parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall’avvenuta riparazione e/o sostituzione.
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Art. 31 CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNEES
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le Titulaire du marché consent au traitement de ses données personnelles par le Pouvoir
Adjudicateur, conformément au Réglement (UE) 2016/679, dit RGPD.

Il Titolare presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte del’Ente appaltante, ai sensi del regolamento
(UE) 2016/679, detto RGPD.

Art. 32 LITIGES
CONTROVERSIE

Les Parties s'efforceront de tenter de résoudre a I'amiable tout différend lié a I'exécution ou a
l'interprétation du présent marché.

En cas de litige concernant la procédure de passation, c’est le Tribunal administratif de Paris qui sera
compétent.

En cas de litige concernant I'exécution du contrat, le droit frangais s’applique pour toutes les questions
relatives a 'emploi de deniers publics frangais, pour les relations contractuelles (contrat administratif)
et lorsque les documents ne mentionnent pas explicitement le droit italien. C’est toujours le Tribunal
administratif de Paris qui est compétent, il pourra poser une question préjudicielle au Tribunal de
Rome si le litige devait porter sur une ou plusieurs questions de droit italien.

La hiérarchie (décroissante) des documents contractuels est la suivante :
- Acte d’engagement (AE) et ses annexes, dont annexe 5 (DPGF) ;
- CCA;
- CCT et ses annexes (annexes 2/3/4/6/7) ;
- Le cadre mémoire technique (CMT) et ses annexes, tels que formulés par le
Titulaire (dans le respect des documents précédents).

Le Parti faranno quanto nelle loro possibilita per tentare di risolvere amichevolmente ogni disputa che dovesse
sorgere in relazione all'esecuzione o interpretazione di questo appalto. In caso di controversie relative
all’esecuzione dell'appalto, il diritto italiano si applica.

In caso di controversie sollevate per la procedura di appalto, il foro competente e il Tribunale Amministrativo di
Paris.

In caso di controversie sollevate per I'esecuzione del contratto, il diritto francese si applica per tutte le questioni
relative all'impiego di fondi pubblici francesi, per le relazioni contrattuali (contratto amministrativo) e quando i
documenti non menzionano esplicitamente il diritto italiano. Il Tribunale amministrativo di Parigi € sempre
competente, potra sollevare un rinvio pregiudiziale presso il Foro di Roma se la controversia dovesse essere
relativa a una o piu questioni di diritto italiano.

La forza normativa dei documenti contrattuali € la sequente, in modo decrescente:
- Atto di impegno (AE) e allegati, di cui allegato 5 (computo metrico);
- CCA;
- CCT e allegati (allegati 2/3/4/6/7);
- Memory tecnico (CMT) e allegati, come proposto dal Titolare (nel rispetto dei documenti
precedenti).
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Art. 33 DROITS DE PROPRIETE ET RESERVE
DIRITTI DI PROPRIETA E RISERVATEZZA

Les travaux exécutés ou en cours d’exécution par le Titulaire du marché, méme au cas ou ils ne
seraient pas encore livrés au Pouvoir Adjudicateur, sont la propriété de ce dernier, méme s’ils n'ont
pas encore été payés.

Les documents et/ou photographies relatifs aux travaux faisant I'objet du présent marché ne pourront
en aucun cas étre publiés par le Titulaire du marché sans accord par écrit du Pouvoir Adjudicateur.

| lavori eseguiti o in corso di esecuzione da parte del Titolare, anche se non consegnati all’Ente appaltante,
appartengono a quest’ultimo anche se non ancora pagati.

Documenti e/o fotografie riguardanti lavori relativi all'appalto non potranno in alcuna circostanza essere pubblicati
dal Titolare senza l'autorizzazione scritta dall’Ente appaltante.

Art. 34 SEPARABILITE
SEPARABILITA

La nullité ou l'inefficacité d’'une ou plusieurs dispositions du CCA ne s’étend pas aux autres, étant
entendu que les Parties s’efforceront de bonne foi de substituer les dispositions dont la nullité ou
l'inefficacité entraine une altération de leur commune intention juridique et économique.

L’invalidita o linefficacia di una o piu clausole del CCA non si estendera alle altre, restando inteso che le parti
cercheranno in buona fede di sostituire le clausole dalla cui invalidita o inefficacia derivi un’alterazione della loro
comune volonta giuridica ed economica.

Art. 35 TOLERANCE ET AMENDEMENTS
TOLLERANZA E MODIFICHE

Toute tolérance d’'une Partie en cas de non-respect par I'autre Partie d’'une ou plusieurs dispositions
du marché ne saurait pas étre interprétée comme une renonciation a ses droits et obligations au titre
de ces dispositions, étant entendu que tout amendement d’'une ou plusieurs de ces dispositions ne
sera contraignant que s’il est fait par écrit et signé par les deux Parties.

L’eventuale tolleranza di una Parte nel caso di inottemperanza dell’altra al disposto di una o piu clausole del
Contratto non potra essere interpretata quale rinuncia ai diritti ed ai suoi obblighi derivanti dalle clausole
medesime, restando inteso che qualsiasi modifica di una o piu delle dette clausole sara vincolante solo se
redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
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Art. 36 INTERDICTION DE CESSION
DIVIETO DI CESSIONE

Il est interdit aux Parties de céder ou de transférer les droits et/ou obligations découlant du présent
marché, sans le consentement préalable de I'autre Partie. Cette interdiction s’applique également a la
cession de crédits et aux actes de disposition de crédits en général (par le biais de mandats de
recouvrement, de cessions a titre de garantie, etc.) qui visent a poursuivre ou a réaliser, de fait, méme
indirectement, I'effet de la cession.

Alle parti é fatto divieto di cedere o trasferire i diritti /o le obbligazioni di cui al presente contratto, senza il
preventivo assenso dell’altra parte. Tale divieto € applicabile anche in relazione alla cessione dei crediti, e ad atti
di disposizione dei crediti in genere (mediante mandati all’incasso, cessioni in garanzia, etc.) che intendano
comunque perseguire, o di fatto realizzino, anche se in via indiretto, I'effetto della cessione.

Art. 37 DEVOIR DE RESERVE ET CONFIDENTIALITE
DOVERE DI RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA

Toute information que les Parties échangent entre elles au cours de I'exécution du marché doit étre
considérée comme confidentielle et ne peut donc étre dévoilée a des tiers pour quelque raison que ce
soit, sauf avec le consentement exprés de l'autre Partie ou si la loi I'exige.

Les Parties s’engagent également a faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que les
informations ne soient acquises par des tiers de quelque maniére que ce soit, et a ne discuter d’aucun
aspect de ce qui est réalisé avec des tiers.

Ogni informazione che le parti si scambiano vicendevolmente durante I'esecuzione del contratto d’appalto € da
ritenersi confidenziale, quindi non divulgabile per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte
o per obbligo di legge.

Le parti si impegnano altresi a porre in essere ogni attivita volta ad impedire che le informazioni possano in
qualche modo essere acquisite dai terzi ed a non discutere con terzi alcun aspetto di quanto in esecuzione.

Art. 38 CLAUSES FINALES
CLAUSOLE FINALI

Tous les amendements au présent marché, y compris les amendements aux annexes, doivent étre
faits par écrit et signés par des représentants d0ment autorisés des deux Parties.

Sauf disposition spécifique contraire, toute communication ou demande au titre du présent Contrat doit
étre effectuée par lettre recommandée ou par courrier électronique certifi¢ (PEC) aux adresses
suivantes :
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Tutte le modifiche al presente appalto, comprese le modifiche agli Allegati, devono rivestire la forma scritta e
dovranno essere softtoscritte dai rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le parti.

Salvo diverse specifiche prescrizioni concordate per iscritto, ogni comunicazione o richiesta prevista dal presente
Contratto, dovra effettuarsi a mezzo PEC agli indirizzi seguenti:

e  pour le Pouvoir Adjudicateur / per I'Ente appaltante : Lycée Chateaubriand de Rome

A l'attention de / Alla cortese attenzione di ..........................

Art. 39 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Tout ce qui n'est pas expressément prévu est régi par les dispositions du Code civil et des lois
spéciales pertinentes, avec une référence expresse aux principes de bonne foi et d'équité et a
I'obligation de coopérer a I'exécution des obligations de l'autre Partie.

Per quanto non specificatamente previsto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia con
espresso riferimento ai principi di buona fede e correttezza nonché dell'obbligo di collaborazione per
I'espletamento delle obbligazioni della controparte.

Rome/Roma, le/li.........ccevveeeveenni..

Pour/Per. Lycée Chateaubriand de Rome

POUI Per e,
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ANNEXES - ALLEGATI
SIGNE EN DATE DU/ FIRMATO IL .......ccvuieneninnnns

L’acte d’engagement (AE)

L’atto d’impegno (AE)

Le cahier des clauses administratives (CCA)
Il capitolato amministrativo (CCA)

Le cahier des clauses techniques (CCT)
Il capitolato tecnico (CCT)

La note technique de présentation du projet (annexe 2)
La relazione tecnica descrittiva (allegato 2)

Le plan de sécurité et coordination (annexe 3) — sera fourni ultérieurement
Il piano di sicurezza e coordinamento (allegato 3) — sara mandato ulteriormente

La DPGF estimative (annexe 4)
Il computo metrico estimativo (allegato 4)

La DPGF a compléter (annexe 5)
Il computo metrico da compilare (allegato 5)

La liste des prix des catégories de travaux (annexe 6)
L’elenco dei prezzi delle opere (allegato 6)

Les documents écrits et piéces graphiques de l'opération - rapports techniques structure,
mécanique, plomberie, électricité et plans (annexe 7)

| documenti scritti e grafici dell'operazione - relazioni tecniche strutture, impianti meccanici ed
idro-sanitari, elettrici e tavole (allegato 7)
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APPROBATION SPECIFIQUES DES ARTICLES — ACCETTAZIONE SPECIFICA DEGLI ARTICOLI

Les articles suivants sont expressément approuvés par les Parties, et par chaque Partie pour sa
propre part, le cas échéant :

| seguenti articoli sono espressamente approvati dalle Parti e da ciascuna Parte per la propria parte, ove
applicabile:

Art. 4

Pour/Per. Lycée Chateaubriand de Rome

Pour/Per:
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